

Kokouspöytäkirja

Osallistujat

Paikalla

Tuomas (pj.)
Matti
Olga
Paula
Sampo (ohjaaja)

Poissa

Jonne

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Ryhmän jäsenten esittely
3. Yleisten hallinnollisten asioiden läpikäynti
4. Vastualueiden jako
 - Tuomas: PP
 - Matti: Vaatimusmäärittely
 - Olga: Testaus
 - Paula: Suunnittelu
 - Jonne: Dokumentti?
5. Viikottaisten ryhmätapaamisten sopiminen
 - TI & PE: 8.30

6. Tulevan viikon tehtävät

6.1. CVS/SVN:n pystyttäminen

- Tuomas pystyttää.

6.2. Projektisuunnitelman aloittaminen

- Paula arkiviikon 38 pois. - Olga 9.9.-16.9 pois

6.3. Web-sivujen luominen

6.4. Ryhmähakemiston/-postituslistan luominen (Käyttäjätunnusten kerääminen)

7. Ryhmän nimen päättäminen

- KotKot

8. Tuntikirjanpitojärjestelmän esittelemine

9. Puheenjohtaja-/sihteerilogiikasta päättäminen

10. Ohjelman lisensoinnista päättäminen

11. Ohjelmistotuotantoprojektin tutkimuksen esittely

Muita asioita

- PS ensi viikon perjantaiksi
- Ensi kertaan jäi kohdat 6.3, 6.4 ja 8-11

Töiden jakaminen

- Tuomas: SVN pystytys, PP-suunnitelma aluille
- Matti: Asiakastapaamisen muistiinpanojen julkaisu, vaatimusmäärittelyn aloittaminen
- Paula: Vaatimusmäärittelyn aloittaminen
- Olga: Projektisuunnitelma: riskianalyysi
- Jonne: Vaatimusmäärittely(?)