

12.9.2008
Sali A218
Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)
Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki

Kokouspöytäkirja

Osallistujat

Paikalla

Tuomas (pj.)
Paula (sihteeri)
Matti
Jonne

Poissa

Olga

Asialista

1. Kokouksen avaus

Kokous avattu kello 8:39.

2. Käydään läpi edellisen kokouksen tehtävät

2.1. Projektisuunnitelman läpikäynti

- Käytiin läpi projektisuunnitelman runko. Lisäyksiä myöhemmin (vaatimusmäär. jälkeen)
- Läpi kohta kohdalta, ehdotukset muutoksiin. Yksi yleinen sanasto mieluummin, eli ei joka dokumenttiin erikseen -> 1:llä sivulla, johon viitataan eri dokumenteista
- Kaikkien luettava riskianalyysi (ja PS) ja tehtävä lisäyksiä/muutoksia

2.2. Vaatimusmäärittely

- Vaatimusmäärittelypohja tehtynä avuksi asiakastapaamiseen
- Tiistain asiakastapaaminen selkeyttäneen vaatimusmäärittelyn jatkoa
- Järjestelmän nimeksi päätettiin Aves

3. Työkalut

- NetBeans-asennus- ym. ohjeet nettiin viikonlopun aikana (Tuomas)

5. Mittausjärjestelmä

- Sampo ei paikalla demoamassa (ei siis vielä tunnareita)
- Merkitkää työtunnit ylös n. 0,5h tarkkuudella

6. Tulevan viikon tehtävät

- Tuomas: Työkaluosioon ohjeet. Projektin yleistä puolta
- Jonne: LaTeXiin tutustuminen & Wikin muotoiluohjeisiin tutustuminen
- Paula: Projektisuunnitelman päivitystä/muokkausta
- Matti: Riskianalyysi
- Olga: Poissa
- Kaikki: Vaatimusmäärittelypohjan muokkausta/keksikää kysymyksiä
 - Käykää läpi Lokin antama materiaali

7. Muut asiat

- Web-sivut: Paula jatkaa web-sivujen päivitystä
- Tuomas poissa 26.9.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi kello 9:20.