

Kokouspöytäkirja  
23.9.2008, Exactum A218

Paikalla:

Tuomas (pj)

Matti (Sihteeri)

Olga

Paula

Jonne (saapui kohdan 3 aikana)

Sampo (ohjaaja )

#### 1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 8:34

#### 2. Edellisen viikon asiat

##### 2.1 Vaatimusmäärittely

Todettiin, että vaatimusmäärittely on hieman kesken. Pitää vielä lisätä kuvat, lisätä taulut ja niiden kuvaukset, sekä lisätä puuttuva sanasto.

#### 3. Mittausjärjestelmä

Sovittiin, että kaikki merkkavat työtuntinsa tämän päivän aikana.

#### 4. Kokousjärjestelyt

Sovittiin, että jätetään pois perjantain kokoukset, mutta perjantaille aina raportoitava listalle mitä on tehnyt. Perjantain kokoukset pidetään mikäli se katsotaan tiistain kokouksissa tarpeellisiksi

#### 5. Tulevan viikon tehtävät

##### 5.1 Tietokantasuunnitelma

Sovittiin, että suunnitelma aloitetaan keskiviikkona klo 10.30 Paulan ja Olgan toimesta.

##### 5.2 Vaatimusmäärittely

Viimeistään sunnuntaina lähetetään asiakkaalle ensimmäinen versio vaatimusmäärittelystä.

#### 6. Muut asiat

Sampo esitteli tarkistuspisteiden (inspections) idean. Käytännössä kyse on siitä, että kirjataan virheet, jotka sitten muutetaan myöhemmin. Tarkastuspisteillä pidetään huolta ohjelmiston laadusta.

Tuomas ilmoitti, että wiki on suljettu ulkopuolisilta. Kuvien ja tiedostojen lisääminen on mahdollista.

Jonne kertoi, että projektisuunnitelma on nyt siirretty .pdf-muotoon LaTeX:illa ja on siirretty group-hakemiston alle.

#### 7. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 9:12