

# Kokouspöytäkirja

## Osallistujat

### Paikalla

Tuomas (PJ)  
Jonne (Sihteeri)  
Matti  
Paula  
Olga  
Sampo (ohjaaja)

## Asialista

### 1. Kokouksen avaus

Kokous avattu kello 8:35.

### 2. Käydään läpi edellisen kokouksen tehtävät

#### 2.1. Vaatimusmäärittely

- Vaatimusdokumentti korjattu asiakkaan toiveiden perusteella

Asiakas kävi kokouksen aikana keskustelemassa vaatimusdokumentista.

#### 2.2. Suunnittelu

- Tehty vähän tietokantaa

### **3. Tulevan viikon tehtävät**

#### **3.1. Vaatimusmäärittely**

- Vaatimusdokumentti valmiiksi tällä viikolla, lähetetään asiakkaalle viimeistään torstai-iltana

#### **3.2. Suunnittelu**

- Tuomas aloittaa käyttöliittymän suunnittelun ja kysyy linkit edellisiin järjestelmiin
  - Matti kyselee asiakkaalta käyttökokemuksia edellisestä järjestelmästä
  - Pyritään säilyttämään käyttölogiikka
- Tehdään suunnitteludokumenttia niiltä osin kuin pystytään
  - Tietokannan attribuutit auki
  - Testaussuunnitelma, Olga selvittelee
  - Paula aloittelee johdantoa ja tietokantakuvausta
  - arkkitehtuurisuunnitelma jätetään myöhemmäksi

### **4. Muut asiat**

- Projektipäällikkökoulutus projektipäällikölle väliviikolla pe 24.10. klo 10–12
- Testauskoulutus koko ryhmälle samana päivänä klo 12–14
- Kaikki syöttävät seurantatiedot järjestelmään ensi viikon kokoukseen

### **5. Kokouksen päättäminen**

Kokous päättyi kello 9:34.