

Kokouspöytäkirja
14.10.2008, Exactum A218

Paikalla:
Tuomas (pj)
Matti (Sihteeri)
Paula
Olga
Jonne

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 8:43

2. Edellisen viikon asiat

2.1 Vaatimusmäärittely

Todettiin, että vaatimusmäärittely on muutamaa muutosta vaille valmis jäädytettäväksi.

2.2 Suunnittelu

Suunnittelu aloitettu: arkkitehtuurisuunnitelma melkein valmis. Käyttöliittymän suunnitelmaluonnos aloitettu. Testaussuunnitelma aloitettu. Tietokanta melkein valmiiksi asti suunniteltu. Arkkitehtuurisuunnitelma käytiin läpi (kuva löytyy wikistä). Mietittiin olemassa olevien Frameworkkien käyttöä. Sovittiin, että etitään potentiaalisia frameworkkeja ainakin salaukseen ja käyttöliittymäsuunnitteluun.

3. Mittausjärjestelmä

Koska ohjaaja ei ollut paikalla, ja kaikilla ei ollut tunnit kirjattuna, päätettiin siirtää seurantakokous seuraavaan kertaan. (28.10)

4. Tulevan viikon tehtävät

4.1 Vaatimusmäärittely

Vaatimusmäärittely jäädytetään asiakkaalta tullein muunnoksina keskiviikkona.

4.2 Suunnittelu

Sovittiin, että perjantaina tapaamme klo 14 tilassa A217. Silloin suunnitellaan tietokanta loppuun.

5. Muut asiat

Viikko 43 on projektin kannalta väliviikko, jolloin tapaamista ei ole.

6. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 9:16