

# Kokouspöytäkirja

## Osallistujat

### Paikalla

Tuomas (PJ)  
Paula (Sihteeri) Matti Jonne Olga

## Asialista

### 1. Kokouksen avaus

Kokous avattu kello 12:35.

### 2. Käydään läpi edellisen kokouksen tehtävät

#### 2.1. Suunnitteludokumentti

- Ei mielekästä suunnitella tarkasti DAL:in tarjoamia palveluita BL:lle tässä vaiheessa. Koska ei kannan salausta, ei DB:n tarjoamia palveluita DAL:lle.
- Karttapaikka-asia helppo toteuttaa ja salaus toteutettaneen BL-tasolla, ei kantaan.
- Käytiin läpi käyttöliittymäsuunnitelma. Puuttuu vielä kuntaliitoksien muokausnäkyvä ja käyttäjähallintänäkyvä sekä mahdollisesti jotain muuta pientä.
- Hyödynnetäänkö karttapalvelua etusivulla/yhteenvetosivulla. Tiedusteltava vielä asiakkaalta. Mikä skaalaus kartalle?
- Morkula: Matti selvittänyt asiaa ja kirjoittaa suunnitteludokkariin siitä jotain.

### **3. Tulevan viikon tehtävät**

#### **3.1. Suunnitteludokumentti**

- Suunnitteludokumentin viimeistelyä huomenna keskiviikkona klo: 10.30 sama ryhmätyöluokka kuin aiemminkin.
  - Suunnitellaan luokat ja katsotaan mahdolliset eroavaisuudet attribuuttien kannalta käyttöliittymän ja tietokannan välillä.
  - Rajapintasuunnitelma niin valmiiksi, kuin se on mielekästä suunnitella tässä vaiheessa.
- Torstai-iltapäivään mennessä suunnitteludokumentti valmiiksi ja lähetettävä ryhmälle luettavaksi.
- Muodollinen suunnitteludokumentin tarkastus tulevana perjantaina klo: 8.30. Sampo ilmoittaa paikan sähköpostilla ajoissa.

### **4. Seuranta**

- Nouseva trendi ajankäytössä. Luultavasti tulee vielä nousemaan, kun suunnittelu loppuu ja toteutus alkaa.
- Projektisuunnitelma: suunnittelu viikon myöhässä.
- Toisaalta toteutusta on jo aloitettu: tietokanta on pystytetty.
- Käytiin läpi käytettävät työkalut.
- Toteutukseen jää aikaa 3,5 - 4 viikkoa.
- Milloin demotilaisuus?
- Ei olla vielääkään saatu testauskalvoja.

### **5. Muut asiat**

- Ei muita asioita.

### **6. Kokouksen päättäminen**

Kokous päättyi kello 13:25.