

Kokouspöytäkirja

Osallistujat

Paikalla

Tuomas (PJ)
Paula (Sihteeri)
Matti
Olga
Jonne (saapui 12:47)

Asialista

1. Kokouksen avaus

Kokous avattu kello 12:35.

2. Toteutus

- Tietokanta valmis, käli lähes valmis. Muut asiat vähän vaiheessa.
- Kuntaliitokset jätettäneen toteuttamatta. Tästä selvennys ylläpitodokumenttiin.
- Salasanojen muutosta ei lähetetä sähköpostilla, ellei toimintoon löydetä valmista komponenttia.

3. Testaus

- Mokkula testattu ja raportoitu.

4. Nakit

- Matti & Jonne: liimausta
- Tuomas: Käliä + liimausta
- Olga & Paula dokumentteja (Paula: miten xml-file haetaan ja mistä?)

5. Palautus

- Kahdelle CD:lle (Asiakas & Sampo).
- Maanantaiaamuna deadline.

6. Asiaksdemo

- Pidetään ensi viikolla joku päivä (~ke).
- Ei tarvita välttämättä kaikkia paikalle.

7. Muut asiat

- Arvostelu: asiakasdemon ja asiakkaalta tulleen palautteen jälkeen.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi kello 13:03.