

## Lohtu-projektikokous

Aika 14.4.2003 klo 8:40-9:00  
Paikka TKTL B451  
Läsnä Kimmo Airamaa  
Andreas Asuja  
Mari Muuronen  
Seppo Pastila

### 1. Kokouksen avaaminen

Projektipäällikkö avasi kokouksen kello 8:40.

### 2. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Edellisten kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin.

### 3. Projektin tilanne

- *1. syklin testaus*

Ensimmäisen syklin testaus on lähes valmis. Yksi JUnit -luokka on vielä kesken ja yksi virhe on vielä korjaamatta.

- *2. syklin tehtävät*

JSP -sivu on tehty, mutta kontrolleri on vielä kesken. PhaseVO puuttuu ja PhaseDAO on myös kesken. Junitteja on tehty jonkin verran samoin kuin käyttöohjetta.

Teknologiariskit on pyritty minimoimaan luomalla jokaiselle käyttäjälle oma ilmentymänsä Tomcatis ta.

### 4. TSP

- Edellisellä viikolla on tehty töitä noin kuuden tunnin edestä. Työtunteja on tosin kirjattu vielä tämänkin arvion tekemisen jälkeen.

### 5. Työtilanne alkavalle viikolle

- *Projektipäällikkö*

Servlettiä aikataulun salliessa, PhaseDAO loppuun ja 1. syklin JUnit -luokat valmiiksi.

- *Ohjelmistopäällikkö*  
1. syklin testit loppuun, toisen syklin JUnit -testejä.
- *Suunnittelupäällikkö*  
PhaseVO, lisää käyttöohjetta.
- *Prosessi/laatupäällikkö*  
Katsotaan kun palaa lomilta.
- *Tukipalvelupäällikkö*  
Servlettiä ja ehkä toisen syklin JUnit -testejä.

## **6. Muuta**

Viikolla 17 ei ole projektikokousta. Pyritään saamaan toteutus valmiiksi 28. päivään mennessä.

## **7. Kokouksen päättäminen**

Projektipäällikkö päätti kokouksen kello 9:00.