

Lohtu-projektikokous

Aika 28.4.2003 klo 8:12-8:45
Paikka TKTL B451
Läsnä Kimmo Airamaa
Andreas Asuja
Mari Muuronen
Seppo Pastila
Virve Taivaljärvi

1. Kokouksen avaaminen

Projektipäällikkö avasi kokouksen kello 8:12.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Toteutuksen tilanne

- 1. sykli on valmis!
- Andreas on taistellut jsp-sivun kanssa ja aloittanut CycleControlleria. DAO-luokissa on puutteita, esim TaskDAO:n save-metodissa. Myös menu on toteuttamatta

4. Testien tila

- *1. sykli*
1. syklin on testattu IE:llä ja korjattu. Mozillalla testaaminen on vielä tekemättä, muuten kaikki on valmista.
- *2. sykli*
Virve testaa perjantaina sekä IE:llä että Mozillalla. Virve tarkistaa myös testaussuunnitelman, että se sisältää maininnat menun päivittämisestä syklin lisäyksen ja poiston yhteydessä.

5. TSP

Pääsiäisen aikaan työtunteja tuli tehtyä kaikkiaan hyvin niukalti. Tähän mennessä 3. syklissä on tehty yhteensä 57,8 tuntia töitä, kun suunniteltu työmäärä on 150 tuntia. Virheitä on löydetty tässä syklissä kaikkiaan 10 kappaletta.

6. Työtilanne (alkavalle viikolle)

- *Projektipäällikkö*
Loppuraportti ja testauksen jatkaminen.
- *Ohjelmistopäällikkö*
TaskDAO-luokan save-metodi ja toteutusdokumentin (javadoc) tekeminen.
- *Suunnittelupäällikkö*
Käyttöohje ja TSP-yhteenveto postmortemiin.
- *Prosessi/laatupäällikkö*
Testaus, TSP-yhteenveto postmortemiin, Otus-järjestelmän fonttien muokkaus.
- *Tukipalvelupäällikkö*
CycleControllerin ja menun toteutus.

7. Muuta

- Verkamolta terveisiä: ryhmän kotisivu ja dokumentit jätettävä hyvään kuntoon mahdollista tulevaa jatkoprojektia varten.
- Työtunnit syötettävä TSP-työkaluun sunnuntaina klo 18:00 mennessä, jotta postmortemia varten voidaan tehdä yhteenvedot. Jokainen muistaa myös tehdä taas vertaisarvioinnit ja miettiä syklin onnistumisia ja epäonnistumisia.

8. Kokouksen päättäminen

Projektipäällikkö päätti kokouksen kello 8:45.