

Lohtu-projektikokous

Aika 5.5.2003 klo 8:10-8:55
Paikka TKTL B451
Läsnä Kimmo Airamaa
Andreas Asuja
Mari Muuronen
Seppo Pastila
Virve Taivaljärvi

1. Kokouksen avaaminen

Projektipäällikkö avasi kokouksen kello 8:10.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Työtilanne

- Andreas on koodannut ja korjailnut bugeja. CyclePlanning-sivu on vielä kesken. Andreas ilmoittaa, kun testauksen voi aloittaa.
- Mari on saanut käyttöohjeen valmiiksi. Hän on myös tehnyt TSP-yhteenvedoa, joka liitetään projektin loppuraporttiin.

4. TSP

Mitään TSP-asiaa ei ilmennyt.

5. Tulevat tehtävät

- *Projektipäällikkö*
Loppuraportti ja testauksen jatkaminen.
- *Ohjelmistopäällikkö*
Loppuraportin teko 2. syklin osalta, JUnit-testaus.
- *Suunnittelupäällikkö*
TSP-yhteenvedo.

- *Prosessi/laatupäällikkö*
Testaus, TSP-yhteenveto postmortemiin, demo-PowerPointin aloitus.
- *Tukipalvelupäällikkö*
Koodaus, ylläpitäjän ohjeen kirjoitus.

6. Muuta

- Postmortem siirrettiin pidettäväksi 12.5.2003 klo 14:00.
- Loppudemoa varten tehdään PowerPoint-esitys yhteistyössä. Virve aloittaa tiistaina ja lähettää aikaansaannoksensa muille kommentoitavaksi ja eteenpäin kehitettäväksi. Andreas vetää demoesityksen ja Virve toimii demossa koneenkäyttäjänä. Demoharjoitus pidetään 12.5.2003 klo 13:00.

7. Kokouksen päättäminen

Projektipäällikkö päätti kokouksen kello 8:55.