

Kokouksen asioiden esityslista, viikko 27

Torstain 4.7. kokous:

- Aikataulun seuranta:
- Suunnitteludokumentti viivästyy:
 - Luvut valmiita vasta aikaisintaan perjantain kuluessa
 - RDF-käsittelijän luku valmis vasta tiistaina 9.7.
 - Suunnitteludokumentista on näin ollen vasta alustava versio valmis keskiviikkona 10.7.
 - Suunnitteludokumentti on siis valmis vasta parin päivän kuluessa tästä, eli n. 12.7.
- Pyritään aloittamaan toteutus niiltä osin kuin mahdollista kuitenkin 11.7.
- Suunnittelupalaveri maanantaiksi 8.7.
- Jos jotain kysyttävää tai asioita esitettävänä niin ne käydään tässä välissä.
- Lopuksi keskustelua Ontogator-mediatorin liittymisestä projektiimme