

Kokouksen asioiden esityslista, viikko 29

Tiistain 16.7. kokous:

- Ensimmäisenä on asiana ensimmäisen kokouksen korjatun pöytäkirjan hyväksyminen sekä edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
- Aikataulu: Suunnittelu valmis tämän viikon jälkeen, **deadline** siirtynyt 17.7.2002
- Toteutuksen kestoksi on jäänyt 16 päivää (16.7. – 6.8.) ja modulitestauksen 15 päivää (22.7. – 12.8.)
- Dokumentin ensimmäinen virallinen koostettu 0.2 versio on luettavissa keskiviikkona 17.7. klo. 16.00 netistä. Justus on vastuussa dokumentin koostamisesta, toimittamisesta nettiin ja sen valmistumisesta tiedottamisesta. Tämä versio tulee olemaan FTR:n pohjana. Dokumentti julkaistaan sekä Wordin doc-muodossa että PDF-muodossa.
- Suunnitteludokumentin FTR: torstaina 18.7.2002
- Tehtäviä: Jokainen tekee toteutussuunnitelman ja aikatauluarvion oman osionsa toteutuksesta toteutusvaiheen alussa, eli tällä viikolla, ja toimittaa sen Pekolle.
- Työnjakoa:
- Ari:
 - XML-osion toteutuksen aloitus tiistaina 16.7. Toteutus valmis ja ”white-box” –testaus suoritettu sekä dokumentoitu maanantaina 22.7.
 - CSV-versionhallintaohjelmiston esittely ryhmälle torstaina 18.7. seurantalaverin jälkeen (tällöin sen on oltava myös käytössä)
 - Junit testausympäristön käytön koulutus ryhmälle tiistaina 23.7. seurantalaverin jälkeen.
 - Miikan auttaminen Tag Librariesin ja Tomcatin kanssa kälin ohjelmoinnissa, viikolla 29 tarvittaessa
 - Käyttöliittymän toteutuksen jatkaminen maanantaista 22.7. eteenpäin Miikan jäädessä lomalle.
- Justus:
 - Suunnitteludokumentin koostaminen, ulkoasun yhtenäistäminen, oikolukeminen ja korjaus keskiviikkoon klo. 16.00 mennessä
 - Tiedostonkäsittelijä-osion toteutuksen aloittaminen keskiviikkona 17.7.
 - MDEJoint ja XMLCardIdentifier –luokat valmiit lauantaina 20.7.
 - MDEFileHandler, XmlFileHandler, ConfigFileHandler ja JointFileHandler –luokat valmiit ja testattu ”white box” –menetelmällä torstaina 25.7.
 - Testausdokumentin pohjan suunnittelu Pekon kanssa tiistaiksi 23.7.
- Mikko:
 - RDF-osion toteutuksen aloittaminen tiistaina 16.7.
 - MDEClass ja MDEProperty –luokat valmiit torstaina 18.7.
 - RDFOntologyHandler-luokan toteutuksen aloitus tiistaina 16.7. Valmis perjantaina 19.7.
 - RDFInstanceHandler-luokan toteutuksen aloitus perjantaina 19.7. Valmis keskiviikkona 24.7.
 - Ohjaimen toteutuksen aloittaminen tiistaina 22.7. ohjaimen tynkäversio valmiina jo perjantaina 19.7. lopullisesti ohjain valmiina toteutuksen loppuvaiheissa muiden osioiden toteutuksen valmistuttua.
 - Maanantaina 22.7. XML-osion testauksen aloitus. Testaus valmis perjantaina 26.7.
- Miikka:

- Käyttöliittymäosion toteutuksen aloittaminen tiistaina 16.7.
- Miikka lomilla viikon 30. Ennen lomille siirtymistä Miikka raportoi Pekolle etenemisestään sekä on yhteydessä Ariin niin, että Ari pystyy jatkamaan Miikan työtä viikolla 30.
- Suunnittelupalaverin / yhteistyöskentelyn torstaiksi ja perjantaiksi
- Jos jotain kysyttävää tai asioita esitettävänä niin ne käydään tässä välissä.
- Lopuksi, kokouksen jälkeen, siirrytään LATEX-koulutustilaisuuteen.