

Kokouksen asioiden esityslista, viikko 29

Torstain 18.7. kokous:

- Kokous alkaa FTR:llä.
- Seuraavaksi pidetään CVS-versionhallintaohjelmiston koulutus / tutustumistilaisuus, jonka Ari pitää.
- Ensimmäisenä on asiana ensimmäisen kokouksen korjatun pöytäkirjan hyväksyminen sekä edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
- Työnseurantaa:
- Ari:
 - Missä vaiheessa XML-osion toteutus?
 - Ari jatkaa Miikan työtä käyttöliittymän parissa tästä eteenpäin ja jatkaa työskentelyä kälin kanssa Miikan palattua lomilta viikon 30 jälkeen.
 - Onnistuuko Junit testausympäristön käytön koulutus ryhmälle tiistaina 23.7. seurantapalaverin jälkeen?
- Justus:
 - Missä vaiheessa tiedostonkäsittelijä-osion toteutus on?
 - Miltä vaikuttaa suunniteltu aikataulu:
 - MDEJoint ja XMLCardIdentifier –luokat valmiit lauantaina 20.7.
 - MDEFileHandler, XmlFileHandler, ConfigFileHandler ja JointFileHandler –luokat valmiit ja testattu ”white box” –menetelmällä torstaina 25.7.
- Mikko:
 - Missä vaiheessa RDF-osion toteutus on?
 - Miltä vaikuttaa suunniteltu aikataulu:
 - MDEClass ja MDEProperty –luokat valmiit torstaina 18.7.
 - RDFOntologyHandler-luokan toteutuksen aloitus tiistaina 16.7. Valmis perjantaina 19.7.
 - RDFInstanceHandler-luokan toteutuksen aloitus perjantaina 19.7. Valmis keskiviikkona 24.7.
 - Missä vaiheessa on ohjaimen toteutus? Onko ohjaimen tynkäversio valmiina jo perjantaina 19.7.
- Miikka:
 - Missä vaiheessa on käyttöliittymäosion toteutus?
- Suunnittelupalaverin / yhteistyöskentelyn sopiminen perjantaiksi ja maanantaiksi.
- Jos jotain kysyttävää tai asioita esitettävänä niin ne käydään tässä välissä.