

Kokouksen asioiden esityslista, viikko 33

Tiistain 13.8. kokous:

- Ensimmäisenä asiana on edellisen eli 1.8. kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
- Työnseurantaa:
- Miikka & Ari:
 - Onko käyttöliittymä valmis?
- Ari:
 - Mikä on integrointitestauksen tilanne, entä aikataulu ja työnjako? Integrointitestauksen pitäisi olla valmis 23.8.
 - Mikä on toteutusdokumentin tilanne, pitäisi olla valmis 14.8?
- Justus:
 - Miksei tunteja ole kirjattu nettiin tunti- ja viikolliselle viikolta 32?
 - Mikä on moduulitestauksen tilanne, mitkä osat on jo testattu, onko löytynyt vikoja, entä onko vikojen korjaus hoidettu? Moduulitestauksen pitäisi olla valmis tänään 13.8.
 - Mikä on testausdokumentin tilanne? Pitäisi olla valmis 28.8. mutta moduulitestauksen osalta jo aikaisemmin.
- Työnjakoa:
 - **Kaikki:** Integrointitestauksen suorittaminen Arin suunnitteleman työnjaon mukaisesti.
 - **Ari:** Toteutusdokumentin kirjoittaminen xml-käsittelijän osalta, testausdokumentin kirjoittaminen tiedostonkäsittelijän ja rdf-käsittelijän osalta, integrointitestauksen ohjaaminen ja seuranta
 - **Miikka:** Käyttöohjeen tuottaminen, pitäisi olla valmis 14.8. mutta siirtynee vasta viikolle 34, toteutusdokumentin kirjoittaminen käyttöliittymän osalta.
 - **Justus:** Toteutusdokumentin kirjoittaminen tiedostonkäsittelijän osalta, moduulitestauksen ohjaaminen ja seuranta
 - **Mikko:** Toteutusdokumentin kirjoittaminen rdf-käsittelijän osalta
- Yhteistyöskentelyn sopiminen keskiviikoksi ja torstaiksi.
- Jos jotain kysyttävää tai asioita esitettävänä niin ne käydään tässä välissä.