

## **Kokouksen asioiden esityslista, viikko 33**

Torstain 15.8. kokous:

- Ensimmäisenä asiana on edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
- **Työnseuranta:**
- Miikka & Ari:
  - Onko käyttöliittymä valmis?
- Ari:
  - Onko esimerkkidata jo tuotettu?
  - Ari aloittaa rdf-käsittelijän testaamisen heti, kun pystyy käyttöliittymän toteutukselta. **Deadline** rdf-käsittelijän testaamisen valmistumiselle on **20.8.**
- Justus:
  - Mikä on moduulitestauksen tilanne, onko moduulitestaus edennyt yhtään edellisestä kerrasta? Moduulitestauksen uusi **deadline** on tiistai **20.8.**
- **Työnjakoa:**
- Integroititestausta:
  - Tiedostonkäsittelijän tulee olla integroitu ohjaimen perjantaina 16.8. Tästä vastaa Justus
  - XML-käsittelijä tulee olla integroituna ohjaimen maanantaina 19.8. Tästä vastaavat Justus ja Mikko.
  - RDF-käsittelijä tulee olla integroituna ohjaimen tiistaina 20.8. Tästä vastaa Mikko.
  - Ohjaimen tulee olla integroituna käyttöliittymään keskiviikkona 21.8. Tästä vastaavat Ari ja Miikka.
  - validointitestauksen tulee olla valmis maanantaina 26.8. Tästä vastaavat Ari ja Miikka.
  - Ari vastaa Integroititestausta laadun varmistuksesta ja Justus vastaa moduulitestauksen laadunvarmistuksesta Pekolle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Ari ja Justus seuraavat testauksen etenemistä sekä tutustuvat testituloksiin ja testauksen dokumentointiin ja tarvittaessa ottavat yhteyttä testaajiin ohjatakseensa testausta. Yhteyttä tulee ottaa heti, jos sille ilmenee tarvetta, sillä aikataulu on erittäin tiukka.
  - Testaaminen olisi ehdottomasti järkevintä suorittaa niin, että kaikki olisivat paikalla.
- Lopullisen ohjelma cd-romin koostaminen.
- Toteutusdokumentin **deadline** on siirtynyt tiistaihin **20.8.**
- Käyttöohjeen **deadline** on siirtynyt perjantaihin **23.8.**
- Yhteistyöskentelyn sopiminen perjantaiksi ja maanantaiksi, testausta pitäisi tehdä myös viikonloppuna, jotta kaikki olisivat paikalla.
- Jos jotain kysyttävää tai asioita esitettävänä niin ne käydään tässä välissä.