Perf+-projektin kokouspöytäkirja 03.09.2002 

Aika: Tiistai 03.09.2002  klo 16.10 - 17.40

Paikka: Tietojenkäsittelytieteen laitos, huone B436

Paikalla:

Korpela Marianne

Peltonen Janne 

Snellman Juhani  (puheenjohtaja)

Tapanainen Timo 

Elo-Holma Kirsi  (sihteeri)

Poissa:

Aitamurto Petra 

1. Projektin nimi

Projektin nimeksi valittiin Perf+.

2. Prosessimalli


Projektin prosessimallina käytetään muokattua spiraalimallia eli vaatimusanalyysi ja suunnittelu pyritään toteuttamaan kerralla koko projektille, mutta toteutus ja testaus suoritetaan useampana nopeana syklinä.

3. Aikataulu


Dokumenttien katselmoinneille kiinnitettiin seuraavat päivämäärät:

Projektisuunnitelma

10.09.

Vaatimusmäärittely

20.09.

Suunnitteludokumentti
27.09.

Toteutusdokumentti

22.11.

Testausraportti

29.11.

Loppuraportti


29.11.

Luovutus asiakkaalle

29.11.


Dokumenttien on oltava valmiina tarkastusta edeltävänä päivänä. 

Testausraportti sisältää sekä testaussuunnitelman että –dokumentin.

4. Priorisointi

Korkeimmalla prioriteetilla on sekvenssikaavioiden käyttömahdollisuuden liittäminen 

MAISAan.  Muiden asiakkaan toiveiden priorisointi selvinnee keskusteluissa asiakkaan 

kanssa perjantaina 06.09.

5. Työt ennen perjantaita


Kaikki perehtyvät Perf-ohjelmiston suunnitteludokumenttiin ja ylläpitodokumenttiin 

miettien samalla asiakkaalle esitettäviä kysymyksiä.  Päätettiin, että toteutettaviin osa-

alueisiin keskitytään seuraavasti:
sekvenssikaaviot – Timo


tietty polku – Juhani


tyypillinen polku – Janne


kynnysarvot – kaikki

6. Muut asiat


Ryhmän jäsenet on lisätty MAISAn käyttäjäryhmään.


Ryhmälle jaettiin avaimet kaappiin numero 3 huoneessa D328.

