Perf+-projektin kokouspöytäkirja

Aika: Tiistai 05.11 2002  klo 16.00 - 17.20

Paikka: Tietojenkäsittelytieteen laitos, huone B436

Paikalla:

Korpela Marianne (ohjaaja)

Elo-Holma Kirsi  (puheenjohtaja, sihteeri)

Tapanainen Timo

Väisänen Laura

Poissa:

Juhani Snellman

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin pöytäkirjan olevan kunnossa.

2. Projektin tilanne

Päätettiin pidentää suunnitteluun varattua aikaa siten, että suunnittelu-dokumentti katselmoidaan torstaina 14.11.  Projektin kuitenkin uskotaan valmistuvan alkuperäisen aikataulun mukaisesti 05.12.  Juhani päivittää projektisuunnitelmaan aikataulumuutokset.

3. Suunnitteludokumentti

Suunnitteludokumenttia laadittaessa pyritään jättämään Perfin teksti entiselleen ja lisäämään Perf+:n lisäykset/muutokset mahdollisuuksien mukaan omiksi kappaleikseen.

4. Ennen seuraavaa kokousta

Perjantaina 08.11. ei ole ”virallista” kokousta; kokoonnumme kuitenkin ilman Mariannea normaaliin aikaan normaalissa paikassa tarkastelemaan suunnitteludokumentin tilaa.

Suunnitteludokumentin on oltava valmiina ja kopioituna tiistain 12.11. kokoukseen mennessä eli materiaali on toimitettava Kirsille viimeistään maanantaina 11.11. klo 21.00 mennessä, mielellään tietenkin aikaisemmin.

Kirsi laatii edistymisraportin edelliseltä kahden viikon jaksolta.

