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1 
Esitykset

Ari Inkovaara piti esitelmän aiheesta: XML, XML Schema, XML-jäsentäjät, XML:n annotointimenetelmät ja XML:n käyttö Javalla.

Vilho Raatikka huomautti, että yliopistomuseon tietokannan datan ongelmat syytä listata seuraavan viikon tiistaiksi.  Tämä sovittiin Arin hoidettavaksi. Pohdittiin uudelleen xml-kortin kirjoituspaikkaa. 

Pohdittava uudelleen tiedon kulku järjestelmän läpi, mistä luetaan, mihin kirjoitetaan jne. 

Mikko Apiola piti esityksen rdf:stä ja jenasta.

2 
Työtunneista

Sovittiin, että työtunnit kirjataan vähintäänkin maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Kukin päivittää vain oman työtuntitiedostonsa ja Miikka päivittää yleisen listan tiistaisin ja torstaisin. 

Työtunteja kerryttävä viikoittain 15-25. Jos tunnit jäävät alle viidentoista,  asia otetaan esille mahd pian. 

3 
Kommunikaatiosta

Teknisistä ongelmista otettava heti yhteyttä projektipäällikköön tai asiasta vastaavaan ryhmäläiseen.

4 
Projektisuunnitelmasta

Käytiin projektisuunnitelmaa läpi Vilho Raatikan kanssa. Ensi viikolla syytä pitää tunnin mittainen palaveri ontologioista Justuksen, Mikon ja Vilhon kesken. Aika sovitaan myöhemmin. 

5 
Määrittelydokumentin sisällöstä

Määrittelydokumentin työnjaon tutkimista ja etenemisen seuraamista / sisällön suunnittelua. Jako seuraava:

· Pekko Johdanto ym.

· Mikko: 4. Ohjelmistolle asetetut vaatimukset, 5. Toimintokuvaus

· Ari: 8. Testaus

· Justus & Miikka: 6: Kuvaus käyttöliittymästä

· Miikka: 3. Yleiskuvaus

Todettiin, että määrittelydokumentin deadline on 19.6, joten osioiden on oltava valmiina maanantaina 17.6 klo 19.00 mennessä. 

Määrittelydokumentin FTR-kokous sovittiin pidettäväksi 24.6 seminaarin jälkeen.  Seminaarissa 24.6 esitetään demot käyttöliittymästä sekä esitelmä järjestelmän yleisrakenteesta.
5 
Muut asiat

Sovittiin torstai 20.6 vapaapäiväksi, siirrettiin seurantakokous edelliselle päivälle keskiviikkoon 19.6 klo 14.15. 

Suunnitteluvaihe alkaa 25.6. 




Sovittiin, että torstaina kokouksen jälkeen listattaisiin järjestelmän toiminnot . 
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