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1
Pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin aiemmat kokouspöytäkirjat.

2     Seurantaraportin tarkastelu

Tarkasteltiin pikaisesti seurantaraporttia.

3
Testaussuunnitelmasta 

Testaussuunnitelman keskeisten kohtien läpikäynti.

·
·
Yksikkötestaus: 

-
Kukin testaa tekemänsä komponentin itse "white box" -menetelmällä

-
Kullekin komponentille määrätään erityinen testaaja, joka on eri henkilö kuin ko. komponentin tekijä. Tämä testaaja testaa moduulin "black box" -menetelmällä

-
Tehtäväjärjestys: Valmiita moduuleja voidaan testata itsenäisesti ja samanaikaisesti.

-
Justus toimii ensimmäisenä vastuuhenkilönä yksikkötestauksessa, Pekko toisena vastuuhenkilönä

-
Kunkin moduulin toteuttajan tulee suunnitella oman moduulinsa testaukset ennen moduulin tekoa ja kirjata ne ylös testaussuunnitelmaan ko. moduulin kohdalle.

·
Integrointitestaus:

-
Integrointitestauksessa testataan komponentit alhaalta ylös -menetelmällä "black box" -testauksena. 

-
Testausjärjestys: Aloitetaan tiedostonkäsittelijän ja ohjaimen yhteistyön testaamisesta. Tästä jatketaan siten, että liitetään XML-käsittelijä ohjaimeen. Seuraavaksi lisätään RDF-käsittelijä ohjaimeen. Lopuksi liitetään käyttöliittymä ohjaimeen ja testataan koko järjestelmää. Tämän jälkeen tehdään validointitestaus.

-
Ari toimii ensimmäisenä vastuuhenkilönä yksikkötestauksessa, Pekko toisena vastuuhenkilönä

4
Suunnitteludokumentin läpikäyntiä

Tarkasteltiin suunnitteludokumenttia. Sovittiin, että ontogator-mediator-rajapinnan käyttö dokumentoidaan JavaDoc:n, ja liitetään suunnitteludokumentin liitteeksi. 

Keskusteltiin dokumentin eri osioiden vaiheesta:

XML-osion suunnittelu on kuvaa vaille valmis.

Ari on kokeillut Junit-testausympäristöä, se tuntuu sopivalta projektin käyttöön. 

Tiedostonkäsittelijä on viimestelyvaiheessa. Testaussuunnitelma on kunnossa. CVS-versionhallintaohjelman tutustuminen on vielä alkuvaiheessa.

RDF-käsittelijän osio valmistuu perjantaihin 12.07. mennessä. Ohjaimen suunnitelma on vielä vaiheessa.

Käyttöliittymäluku on pientä hiomista vaille valmis.

5
LATEXin käyttö toteutusdokumentin yhteydessä

Sovitaan koulutustilaisuudesta, jossa Ari antaa koulutusta LATEXin käytöstä muille ryhmäläisille tiistaiksi. 16.7.

6
Suunnittelupalaverin / yhteistyöskentelyn sopiminen maanantaiksi ja tiistaiksi
Sovittiin yhteistyöskentelystä maanantaina 15.7 klo 12.00 ja tiistaiksi 16.7 palaverin jälkeen.

7
Poikkeusten käsittely




Tehdään yksi oma poikkeusluokka MDEException, jolle annetaan parametrina alkuperäinen tapahtunut poikkeus ja virheilmoitus, jonka tapahtuneen poikkeuksen aiheuttavan osion suunnittelija myös suunnittelee

8
Muut asiat




Kokous päätettiin klo 15.10.
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