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1
Pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Ensimmäisen kokouksen korjattu pöytäkirja sovittiin hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa torstaina 18.06.

2     Suunnitteludokumentin FTR-kokous

Sovittiin, että suunnitteludokumentin nopea FTR-kokous pidetään aiempien suunnitelmien mukaisesti torstaina 18.7.2002.  Jokaisen luettava suunnitteludokumentti torstaiksi.

3
Työtehtävistä

Ari: 

-
XML-osion toteutuksen aloitus tiistaina 16.7. Toteutus valmis ja "white-box" -testaus suoritettu sekä dokumentoitu tiistaina 23.7.

-
CVS-versionhallintaojhelmiston esittely ryhmälle torstaina 18.7. seurantapalaverin jälkeen (tällöin sen on oltava myös käytössä)

-
Junit testausympäristön käytön koulutus ryhmälle tiistaina 23.7. seurantapalaverin jälkeen.

-
Miikan auttaminen Tag Librariesin ja Tomcatin kanssa kälin ohjelmoinnissa, viikolla 29 tarvittaessa

· Käyttöliittymän toteutuksen jatkaminen maanantaista 22.7. eteenpäin Miikan jäädessä lomalle.

Justus: 

·
Suunnitteludokumentin koostaminen, ulkoasun yhtenäistäminen, oikolukeminen ja korjaus keskiviikkoon klo. 16.00 mennessä

·
Tiedostonkäsittelijä-osion toteutuksen aloittaminen keskiviikkona 17.7.

-
MDEJoint ja XMLCardIdentifier -luokat valmiit lauantaina 20.7.

-
MDEFileHandler, XmlFileHandler, ConfigFileHandler ja JointFileHandler -luokat valmiit ja testattu "white box" -menetelmällä torstaina 25.7.

-
Testausdokumentin pohjan suunnittelu Pekon kanssa tiistaiksi 23.7.

Mikko: 

-
RDF-osion toteutuksen aloittaminen tiistaina 16.7.

-
MDEClass ja MDEProperty -luokat valmiit torstaina 18.7.

-
RDFOntologyHandler-luokan toteutuksen aloitus tiistaina 16.7. Valmis perjantaina 19.7.

-
RDFInstanceHandler-luokan toteutuksen aloitus perjantaina 19.7. Valmis keskiviikkona 24.7.

-
Ohjaimen toteutuksen aloittaminen tiistaina 16.7. ohjaimen tynkäversio valmiina jo perjantaina 19.7. lopullisesti ohjain valmiina toteutuksen loppuvaiheissa muiden osioiden toteutuksen valmistuttua.

-
Maanantaina 22.7. XML-osion testauksen aloitus. Testaus valmis perjantaina 26.7.

Miikka: 

-
Käyttöliittymäosion toteutuksen aloittaminen tiistaina 16.7.

-
Miikka lomilla viikon 30. Ennen lomille siirtymistä Miikka raportoi Pekolle etenemisestään sekä on yhteydessä Ariin niin, että Ari pystyy jatkamaan Miikan työtä viikolla 30.

4
Muut asiat

Torstain 16.07 kokous siirrettiin pidettäväksi kello 12.15, tällöin siis pidetään FTR-kokous, CVS-koulutus sekä normaali kokous.

Kokous päätettiin klo 13.45.
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