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1     Pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

2
Työnseurantaa

Ari & Miikka sopivat keskenään kälin toteutuksen jakamisesta tämän kokouksen jälkeen. 

Ari: 

-XML-käsittelijä on valmis. 

-Tiedostonkäsittelijän testaus valmistuu keskiviikkoon 31.7 mennessä.

-XML-skeeman  laatiminen ei iso työ. Datan saamisessa tietokannasta pieniä ongelmia. Generoidaan “jätedataa”, jos kannasta ei saada kohtuullisella vaivalla dataa ulos. 

-Integrointitestauksen osuus testausdokumenttiin perjantaiksi 2.8

-Integrointitestauksen toimintasuunnitelma pitää olla alustavasti valmis torstaina 1.8. 

Alustava aikataulu on seuraava: 

-
5.8. Alkaa Tiedostonkäsittelijän integrointi ohjaimeen, valmis 8.8.

-
6.8. Alkaa XML-käsittelijän integrointi ohjaimeen, valmis 9.8.

-
12.8. Alkaa RDF-käsittelijän integrointi ohjaimeen, valmis 15.8.

-
8.8. Alkaa ohjaimen integrointi käliin, valmis 19.8.

-
validointitestaus alkaa 20.8. ja on valmis 22.8.

Koko testaus on valmis 23.8.




Justus: 

-Tiedostonkäsittelijä-osio on periaatteessa valmis, mutta virheitä saattaa löytyä. Syytä testata huolella. 

-XMLHandler:n testaukseen tarvitaan XML-skeemaa, joten testaus siirtyy seuraavaan viikkoon, jolloin saadaan skeema.

-Tehtävä: Moduulitestauksen toimintasuunnitelman tekeminen torstaiksi. 

Moduulitestauksen aikataulu on seuraava:

· XML-osion testaus 29.7. - 2.8. Justus testaa.

· RDF-osion testaus 2.8. - 9.8. Ari testaa.

· Tiedostonkäsittelijän testaus valmis 31.7. Ari testaa.

· Käyttöliittymän testaus 2.8. - 12.8. Justus testaa.

· Ohjaimen testaus 2.8. - 12.8. Miikka testaa.

· Koko testaus valmis 13.8.




Mikko: 

-RDF-osion toteutus valmistunee torstaihin 1.8-mennessä. Vilholta saadaan museon ontologia, jota voidaan käyttää testaukseen.  

-Ohjaimen totetutus valmistunee torstaihin 1.8. mennessä.

Miikka:

Miikka vastaa käyttöohjeen valmistumisesta. 

3
Työtuntiseurantaa

Henkilötyötunteja on alkanut kertyä huolestuttava määrä. Verrattuna muiden tällä hetkellä toimivien Ohtu-ryhmien kertyneisiin henkilötyötunteihin on ryhmällämme työtunteja selvästi enemmän. 

Tilannetta syytä seurata. Asia otetaan esille myöhemmin. Vilho tutustuu dokumentteihin ja työtuntitilanteeseen. 

Sovittiin asiaa koskeva ylimääräinen tapaaminen keskiviikoksi 31.07 klo 12.00 luokassa B452.

4
Muut asiat

Suunnittelupalaverin / yhteistyöskentelyn sopiminen keskiviikoksi 31.07 ja torstaiksi 01.08.

Pekko Parikka ilmoitti alustavasti pitävänsä seuraavan viikon lomaa. 

Kokous päätettiin klo 12.47.
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