Kokouksen asioiden esityslista, viikko 26

Tiistain 25.6. kokous:

· Työn etenemisen suunnittelu: Keskiviikkona 3.7. protoa ohjelmasta

· Testaussuunnitelman aloitus, Justus tuottaa testaussuunnitelman, joka on valmis torstaina 11.7.

· Määrittelydokumentin FTR:ssä löytyneiden virheiden korjaus viikon 26 kuluessa

· Suunnitteludokumentin etenemisen suunnittelu:

· deadline 10.7. Luvut pitää olla kirjoitettuina 4.7. mennessä seurantapalaveriin

· Ari tekee XML-validaattorin ja tiedostonkäsittelijän luvut valmiiksi viikon 26 kuluessa sekä parantelee protoa xml-skeeman piirtävästä osiosta. Lopuksi, ennen lomalle lähtöään, Ari raportoi edistymisestään sähköpostitse Pekolle, viimeistään sunnuntaina.

· Mikko & Justus kehittää edelleen protoa, joka lukee RDF-skeeman ja antaa kälille JavaBean-olioita viikon 26 kuluessa

· Miikka & Justus kehittää Arin & Mikon protoista kokonaisen proton kälistä 3.7. mennessä

· Justus kirjoittaa luvut Tärkeimmät vaatimukset järjestelmälle ja osajärjestelmät valmiiksi viikolle 27

· Miikka kirjoittaa luvut Suunnittelurajoitukset ja Ohjelmiston käyttötapauksia valmiiksi viikolle 27

· Miikka ja Justus kirjoittavat luvun käyttöliittymämoduuli yhdessä Justuksen kanssa 4.7. mennessä

· Mikko kirjoittaa luvun RDF-käsittelijä viikolla 27, kun Ontogatorin rajapinnat on saatu

· Mikko & Pekko kirjoittavat luvun ohjain (tämän luvun nimi tulee muuttumaan, kun tämän moduulin tehtävä tarkentuu)

· Jos edellisellä kerralla epäselväksi jääneitä / esille tulleita asioita on, niin ne käsitellään tässä.
