

05.11.2002

Palaveri

Aika 05.11.2002 klo 17.00 -19.00

Paikka Tietojenkäsittelytieteen laitos, sali B451

Läsnä

Katja Saarela, ohjaaja
Pasi Rastas, projektipäällikkö
Taisto Gerdt, projektin jäsen
Timo Kääriäinen, projektin jäsen
Mika Miettinen, projektin jäsen
Jari Tuominiemi, projektin jäsen

Käsitellyt asiat

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Käsiteltiin ohjelman uuden version suunnittelua ja suunnitteludokumenttia. Alustavasti harkittiin, että suunnitteludokumentin hyväksymiskokoukseen lähetetään kutsu vastuuhenkilö Ekholmille. Tarkistettiin, mitä kaikkia dokumentteja vielä tehtävä.

Käsiteltiin käyttöohjeen suunnittelua. Päätettiin, että käyttöohjeen alustavan version tekee Timo ja hän toimittaa sen Mikalle.

Päätettiin, että ylläpitodokumenttiin kaikki toimittavat tekemiensä funktioiden osalta Mikalle lyhyen kuvauksen funktioista.

Päätettiin, että Pasi tekee loppuraportin. Loppuraporttiin työtuntilistan tekee Pasi.

Päätettiin, että testauksen suorittaa jokainen omien funktioidensa osalta. Testaustiedoista lyhyt yhteenveto toimitetaan Mikalle, joka kokoaa testausdokumentin.

Toteutusdokumentin tekee Mika.

Päätettiin aikataulu raporttien ja dokumenttien käsittelylle.

Timon käyttöohjeen oltava valmis 14.11.2002.

Mikan lopullinen käyttöohje valmis 21.11. 2002.

Loppuraportin alustavaa versiota ja toteutusdokumenttia käydään läpi 26.11.2002.

Loppuraportin oltava valmis 03.12.2002.

Ylläpitodokumentin ja testausdokumentin oltava valmis 05.12.2002

Kokous päätettiin.

Taisto Gerdt, sihteeri