

Palaveri

Aika 10.09.2002 klo 17.00 – 18.30
Paikka Tietojenkäsittelytieteen laitos, sali B451

Läsnä

Katja Nyman, projektin ohjaaja
Pasi Rastas, projektipäällikkö, puheenjohtaja
Taisto Gerdt, projektin jäsen
Timo Kääriäinen, projektin jäsen
Mika Miettinen, projektin jäsen
Jari Tuominiemi, projektin jäsen

Käsitellyt asiat

Kokous avattiin klo 17.00

Keskusteltiin tähän mennessä ilmenneistä ongelmista. Timo otti esille sen, että asiakkaalta ei ole vielä tullut vanhan ohjelman koodia, johon tutustuminen helpottaisi tehtävän ymmärtämistä. Katja ilmoitti asiakkaiden toivomuksen demotilaisuudesta, jossa projektin jäsenet esittelisivät ohjelman käyttöliittymän ensimmäistä versiota. Demotilaisuus sovittiin alustavasti pidettäväksi torstaina 17.10.

Käsiteltiin projektisuunnitelmaa. Täsmennettiin projektiryhmän roolijakoa. Sovittiin, että Jari on projektin käyttöliittymävastaava ja Timo ja Taisto ottavat vastuun tietokannan kehittämisestä. Keskusteltiin projektiin liittyvistä riskeistä. Todettiin, että suurimmat ongelmat liittyvät laskentamenetelmään.

Katja lupasi ottaa selvää, voiko asiakkaiden julkaisuja laittaa projektin verkkosivuille.

Päätettiin seuraavan kokouksen aiheesta. Torstaina 12.10 tullaan käymään ohjelmiston perustana oleva laskentamenetelmä perusteellisesti läpi.

Päätettiin, että projektin spiraalimallin eri vaiheisiin liittyvät viralliset dokumentit tehdään vasta toisella iteraatiokierröksellä.

Sovittiin, että valmis ohjelmisto esitellään asiakkaalle 5.12.2002.

Keskusteltiin alustavasti vaatimusanalyysistä. Taisto jakoi kokouksen osallistujille asiakkaiden vaatimusten pohjalta tekemänsä listan ohjelmiston ominaisuuksista

Kokous päätettiin kello 18.30.

Jari Tuominiemi, sihteeri

