

Palaveri

Aika 15.10.2002 klo 17.00 - 18.30
Paikka Tietojenkäsittelytieteen laitos, sali B451

Läsnä

Katja Nyman, projektin ohjaaja
Pasi Rastas, projektipäällikkö, puheenjohtaja
Taisto Gerdt, projektin jäsen
Mika Miettinen, projektin jäsen
Timo Kääriäinen, projektin jäsen
Jari Tuominiemi, projektin jäsen

Käsitellyt asiat

Kokous avattiin klo 17.00

Käsiteltiin toteutusdokumenttia. Keskusteltiin erityisesti tietosisällöstä.

Keskusteltiin ohjelman tekemisessä ilmenneistä ongelmista. Todettiin, että ylivoimaisesti suurin ongelmien aiheuttaja oli eri henkilöiden tekemien ohjelmakoodien integrointi.

Päätettiin luoda release-hakemisto, johon voi laittaa vain ehdottoman valmista ja toimivaa koodia.

Sovittiin, että käsitellään testausdokumenttia tiistaina 29.10.

Pasi lupasi varmistaa, että asiakkaat saapuvat demotilaisuuteen torstaina 17.10.

Jäädytettiin toteutusdokumentti.

Kokous päätettiin klo 18.30

Jari Tuominiemi, sihteeri