

palaveri

Aika 17.09.2002 klo 17
Paikka Tietojenkäsittelytieteen laitos, sali B451

Läsnä

Pasi Rastas, projektipäällikkö, puheenjohtaja
Katja M R Nyman, ohjaaja
Jari Tuominiemi, projektin jäsen
Taisto Gerd, projektin jäsen
Mika Miettinen, projektin jäsen
Timo Kääriäinen, projektin jäsen

Käsitellyt asiat

Puheenjohtaja avasi tilaisuuden.

Katja kertoi, että projektin vastuhenkilö Markus Ekholm on tyytyväinen projektiryhmän laatimaan projektisuunnitelmaan. Toivomuksena olisi mahdollisesti Gant-kaavion lisääminen, mutta välttämätöntä se ei ole.

Ryhmä päätti käyttää dokumenttien muutosten yhteydessä versiomerkitä muutosten helpompaa havainnointia varten.

Käsiteltiin Pasi kirjoittamaa vaatimusanalyysin tämän päivän versiota yksityiskohtaisesti. Projektityöohjeen mukaisesti vaatimusanalyysin tuotoksena syntyvää dokumenttia päätettiin nimetä **määrittelydokumentiksi**. Ohjaaja esitti toivomuksenaan tarkennusta fragmenttitietokannan käyttöliittymän kuvaukseen.

Jatkettiin projektin matemaattisen menetelmän tarkastelua yksityiskohtaisesti.

Seuraavassa palaverissa torstaina 19.9 jatketaan yleisillä asioilla. Projektipäällikkö kehotti ryhmäläisiä esittämään tuntiarvionsa kuluneista tunneista projektille.

Kokous päätettiin.

Timo Kääriäinen (sihteeri)