

Kokous

Aika 19.11.2002 klo 17
Paikka Tietojenkäsittelytieteen laitos, sali B451

Läsnä

Katja M R Nyman, ohjaaja
Pasi Rastas, projektipäällikkö, puheenjohtaja
Taisto Gerd, projektin jäsen
Timo Kääriäinen, projektin jäsen
Mika Miettinen, projektin jäsen
Jari Tuominiemi, projektin jäsen

Käsitellyt asiat.

Tarkasteltiin KEDA:n ja PIDC: tulosten eroavaisuuksia. Päätettiin perustaa Jarin vetämä aliprojekti tulosten vertailua varten. Mukana tässä ovat Jarin lisäksi Pasi ja Mika. Ryhmä päättää ylim. palaverin ajankohdasta asian johdosta..

Käsiteltiin testaussuunnitelman alustavaa versiota. Pasi lupasi tuoda ensi kerraksi listan KEDA:n funktioista testauksen konkreettisemmaksi suunnitelmikseksi. Päätettiin jakaa ensi kerralla testaajat funktioittain.

Päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa testaussuunnitelman tarkennusta ja toteuttamiseen liittyviä asioita, Taiston suhteellisiin fragmenttiosuuksiin liittyvää problematiikkaa ja käyttöohjetta.

Kokous päätettiin.

Timo Kääriäinen (sihteeri)