

Kemistin data-analysaattori

Pöytäkirja 1(1)

22.10.2002

## Palaveri

Aika 22.10.2002 klo 17.00 -18.30

Paikka Tietojenkäsittelytieteen laitos, sali B451

## Läsnä

Pasi Rastas, projektipäällikkö  
Taisto Gerdt, projektin jäsen  
Timo Kääriäinen, projektin jäsen  
Mika Miettinen, projektin jäsen  
Jari Tuominiemi, projektin jäsen

## Käsitellyt asiat

Puheenjohtaja avasi kokouksen..

Käsiteltiin testausta ja testausdokumenttia.

Käsiteltiin toisen iteraatiokierroksen vaatimusanalyysia. Todettiin, että uusia vaatimuksia ei ole kovin paljon, joten voidaan samanaikaisesti aloittaa jo uuden version suunnittelua.

Päätettiin, että tehdään uusi englanninkielinen käyttöliittymä. Timo voi aloittaa jo sen tekemisen. Keskusteltiin käyttöliittymän muotoilusta ja sen kentistä.

Kokous päätettiin.

Taisto Gerdt, sihteeri