

19.9.2008  
Sali A218  
Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)  
Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki

# Kokouspöytäkirja

## Osallistujat

### Paikalla

Tuomas (PJ)  
Olga (sihteeri)  
Matti  
Jonne

### Poissa

Paula

## Asialista

### 1. Kokouksen avaus

Kokous avattu kello 8:33.

### 2. Käydään läpi edellisen kokouksen tehtävät

#### 2.1. Projektisuunnitelman läpikäynti

- Projektisuunnitelman versio 0.1 on valmis
- Toimintopisteanalyysi on päätetty jättää väliin.
- Korjataan suunnittelun ja toteutuksen aikataulut.

#### 2.2. Vaatimusmäärittely

- Vaatimusmäärittelydokumentin kehittäminen jatkuu, lisättävä kaaviot.
- Vaatimuksista on tehtävä erillinen lista ja priorisoida ne.

### **3. Mittausjärjestelmä**

- Kaikki täyttävät projektin tuntilistansa 23.9. mennessä

### **4. Tulevan viikon tehtävät**

#### **4.1. Tietokantasuunnitelma**

- Paula, Matti ja Olga aloittavat tietokannan suunnittelun

#### **4.2. Vaatimusmäärittely**

- Kaikki lukevat läpi vaatimusmäärittelydokumentin.
- Tuomas lisää kaaviot.
- Matti keskustele H. Lokin kanssa vaatimusmäärittelyyn liittyvistä asioista: sanasto, käyttöympäristö, datan muoto tulostuksessa.
- Jonne tarkistaa vaatimusmäärittelydokumentissa käytetyt linkit ja viitteet.

### **5. Muut asiat**

- Päätettiin, että tästä eteenpäin kokoonnutaan kerran viikossa, päivästä sovitaan kun kaikki ovat paikalla.
- Samalla otetaan käyttöön "itseraportointi": jokainen raportoi tekemisistään kerran viikossa muille, sähköpostin kautta.

### **6. Kokouksen päättäminen**

Kokous päättyi kello 9:32.