

25.11.2008
Sali A218
Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)
Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki

Kokouspöytäkirja

Paikalla:
Tuomas (PJ)
Jonne
Matti
Paula
Olga (Sihteeri)
Sampo (ohjaaja)

Asialista

1. Kokouksen avaus
Kokous avattu kello 12.37
2. Käydään läpi edellisen kokouksen tehtävät
 - 2.1 Toteutus
Todettiin, että toteutus on myöhässä, järjestetään seurantakokous perjantaina, 28.11.2008. Keskusteltiin jatkuvasta hausta ja löytövuoden muodosta - kysyttävä H.Lokilta. Käyttöliittymän esittely, mikkula on yhä kehitysvaiheessa. Heti kun valmistuu - testaukseen.
3. Tulevan viikon tehtävät
 - 3.1 Toteutus
Tuomas jatkaa käyttöliittymän kanssa
Matti ja Jonne jatkavat mikkulan ohjelmointia
Paula selvittää XHTML --> Javaksi ja takaisin
Olga - testausraportti, mikkulan testaustulokset
4. Mittausjärjestelmä
Projektiin käytetyt tunnukset ovat alle keskitason. Voidaan kiristää tahtia
5. Muut asiat
4.12.2008 Demo - tilaisuus, klo 10 - 12 DK117
6. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 13.15