

Kokous 2.12.2008

Paikalla:

Tuomas (pj)

Matti (sihteeri)

Jonne

Olga

Paula

Sampo (ohjaaja)

Poissa:

-

Kohta 1 - Kokouksen avaus

Kokouksen avattiin 12:35

Kohta 2 - Toteutus

Tuomas esitteli tekemäänsä käyttöliittymää.

Todettiin, että makkula on valmis. Käyttöliittymä on osittain valmis. Tuomas esitteli käyttöliittymän toimintalogiikkaa.

Todettiin, että jatkuvaa hakua ei tehdä.

Kohta 3 - Testaus

Olga kertoi, että Makkula on testattu sekä JUnitilla ja testattu myös kynällä ja paperilla. Virheet toimivat kuten pitääkin.

Kohta 4 - Tulevat tehtävät (Nakit)

Tuomas jatkaa Käyttöliittymän hiomista ja Javascript-tarkistusten kirjoittamista.

Paula alkaa katsomaan rengastajanlomaketta.

Olga kirjoittaa kannan integrointitestauksen ja testaa valmistuvia komponentteja.

Matti ja Jonne purkavat Makkulan osiin, poimivat uudelleen käytettävät osat tarkistuksiin ja kyselyihin. Logiikkaa aletaan rakentamaan.

Kohta 5 - DEMO

Tuomas ja Matti hoitavat tuotteen esittelyn torstaina klo 10-11.

Kohta 6 - Muut asiat

Sovittiin, että ensi viikolla sovitaan asiakkaalle demotilaisuus mahdollisesti tämän vuoden puolelle

Kohta 7 - Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 12:55