

Kokouksen asioiden esityslista, viikko 23

Tiistain 4.6. kokous:

- Sihteerin työ jollekin: Esitys: Mikko Apiola, *hoidettu*
- **Aikataulu:** Alustavan aikataulun läpikäynti ja sen hyväksyminen.
- **Suunnittelukokoukset:** Ehdotus viikoittaisista kokouksista ryhmän kanssa, esitän maanantaita
- **Tekniikoihin tutustuminen:** Jokaisesta aihealueesta pidetään 20-30 minuutin esitys muulle ryhmälle ensi viikon tapaamisissa:
 - **To 13.6. Mikko Apiola:** ontologiat ja metadata + RDF(S)-tekniikat (Jena tms jäsentäjä)
 - **To 13.6. Ari Inkovaara:** XML, XML Schema, XML-jäsentäjät, XML:n annotointimenetelmät
 - **Ti 11.6. Justus Karekallas:** Protege-editorin käyttö ja toteutukseen tutustuminen
 - **Ti 11.6. Miikka Junnilla:** Ontogator-projektiin tutustuminen, asennus meidän käyttöön jne. Tähän voisi yhdistää Java, JSP, Tomcat -tekniikoihin tutustumisen.
- **Kartoituksen** työnjako, esitys:
 - Miikka Junnilla ja Justus Karekallas kartoittaa käyttöliittymän tarpeet ja selvittää käyttötapaukset.
 - **Keskiviikkona 5.6.** Käyttöliittymän vaatimuksista lista
 - **Torstaina 6.6.** luonnos käyttöliittymästä
 - Mikko Apiola ja Ari Inkovaara kartoittavat järjestelmän tekniset vaatimukset.
 - **Keskiviikkona 5.6. järjestelmän** vaatimuksista lista
 - **Torstaina 6.6.** luonnos järjestelmän yleisrakenteesta
 - Pekko Parikka toimii molempien ryhmien kanssa yhteistyössä ja hoitaa projektisuunnitelman teon.
 - **Torstaina 6.6.** projektisuunnitelman ensimmäinen karkea versio
 - **Tiistaina 11.6.** projektisuunnitelma alustavasti valmis
- **Vaatimuslistat.** Ehdotus: Keskiviikkona klo. 17.00 tai 18.00 tapaaminen, missä molemmat ryhmät esittelevät vaatimuslistojaan, vaatimuslistojen **deadline** torstaina 6.6.
- **Kartoituksen deadlinestä** sopiminen: Esitys: kartoitus **10.6. valmis**
- **Lomista** sopiminen, esitys:
 - Mikko Apiola to 1.8. – su 11.8. eli alkaa viikolla 31 ja kestää viikon 32.
 - Miikka Junnilla viikko 30
 - Pekko Parikka vko 27 / 28 / 29 / 30 – joku näistä.
 - Ari Inkovaara vko 27
 - Justus Karekallas vko 28 / 31
- **Tehtävät:** Kunkin osallistuja tehtävistä sopiminen alustavasti koko projektille, esitys:
 - Ari Inkovaara ja Mikko Apiola vastaavat ohjelmoinnista, konsultoivat muiden ohjelmointityötä sekä panostavat itse vahvasti ohjelmointiosuuteen. He myös osallistuvat tekniseen kartoitukseen, määrittelyyn ja suunnitteluun.
 - Mikko Apiola toimii sihteerinä projektin ajan.
 - Justus Karekallas vastaa dokumenttien lopullisesta asusta / viimeistelystä.
 - Miikka Junnilla hoitaa tiedotuksen ja webmasterin toimet.
 - Justus Karekallas ja Miikka Junnilla suunnittelevat käyttöliittymän ja toteuttavat sen.
 - Pekko Parikka toimii projektipäällikkönä ja vastaa näin ollen hallinnollisesta puolesta: Työtehtävien jako, aikataulusuunnitelmien teko ja ylläpito, projektisuunnitelman teko, projektin seuranta sekä loppuraportista huolehtiminen.
 - Tämän lisäksi jokainen osallistuu myös muihin tehtäviin projektin jokaisessa vaiheessa niin, että työmäärä jakautuu tasaisesti.