

Kokouksen asioiden esityslista, viikko 23

Torstain 6.6. kokous:

- Kokous alkaa esitelmällä käyttöliittymän luonnoksesta ja järjestelmän yleisrakenteen luonnoksesta.
- Ohjelmiston vaatimuksista sopiminen asiakkaan kanssa.
- Jos edellisellä kerralla epäselväksi jääneitä / esille tulleita asioita on, niin ne käsitellään tässä.
- Kartoituksen valmistumisesta sopiminen, **deadline** maanantaina 10.6., jolloin aloitetaan määrittelyn tekeminen.
- Sopiminen ryhmän sisäisestä maanantain kokouksesta, jossa tarkistetaan kartoitetut vaatimukset ja päätetään määrittelyn tekemisestä.
- Alustavan projektisuunnitelman läpikäynti.