

Kokouksen asioiden esityslista, viikko 30

Tiistain 23.7. kokous:

- Ensimmäisenä asiana on edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
- Työnseurantaa:
- Ari:
 - Missä vaiheessa XML-osion toteutus?
 - Ari jatkaa Miikan työtä käyttöliittymän parissa tästä eteenpäin ja jatkaa työskentelyä kälin kanssa Miikan palattua lomilta viikon 30 jälkeen. Mikä on käyttöliittymän tilanne ja miltä aikataulu vaikuttaa?
 - Ari hoitaa tiedostonkäsittelijän testauksen, joka alkaa heti tiedostonkäsittelijän valmistuttua torstaina 25.7. Testaus on valmis keskiviikkona 31.7.
- Justus:
 - Missä vaiheessa tiedostonkäsittelijä-osion toteutus on, onko valmiina torstaina, entä testattuna?
 - XML-osion testaaminen siirtyy Mikolta Justukselle. XML-osion testaamisen aloitus tällä viikolla ja valmis tiistaina 30.7.
- Mikko:
 - Missä vaiheessa RDF-osion toteutus on?
 - Miltä vaikuttaa suunniteltu aikataulu:
 - RDFOntologyHandler-luokan toteutuksen aloitus tiistaina 16.7. Valmis perjantaina 19.7.
 - RDFInstanceHandler-luokan toteutuksen aloitus perjantaina 19.7. Valmis keskiviikkona 24.7.
 - RDFQueryHandler-luokka, miten saadaan yhteys kantaan? Valitaanko kannaksi Oracle? Onko valmis 1.8?
 - Missä vaiheessa on ohjaimen toteutus? Onko ohjaimen tynkäversio valmiina jo perjantaina 19.7.
- Suunnittelupalaverin / yhteistyöskentelyn sopiminen keskiviikoksi ja torstaiksi.
- Jos jotain kysyttävää tai asioita esitettävänä niin ne käydään tässä välissä.
- Lopuksi on Arin esittely JUnit-teestausympäristöstä ja JUnitin kokeileminen.