

Kokouksen asioiden esityslista, viikko 30

Torstain 25.7. kokous:

Kokousta ennen pidetään JUnit tutustumis- ja koulutustilaisuus: Ari esitelmöi JUnitin käyttöä ja demoaa sen toimintaa.

- Ensimmäisenä asiana on edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
- Työnseurantaa:
- Ari:
 - Onko XML-osion toteutus valmis?
 - Mikä on käyttöliittymän tilanne ja miltä aikataulu vaikuttaa?
 - Ari hoitaa tiedostonkäsittelijän testauksen, joka tänään torstaina 25.7. Testaus on valmis keskiviikkona 31.7.
- Justus:
 - Missä vaiheessa tiedostonkäsittelijä-osion toteutus on, onko valmis tänään, entä testattuna?
 - XML-osion testaamisen aloitus tänään torstaina 25.7. Testaus on valmis tiistaina 31.7.
 - Testausdokumentin rungon suunnitteleminen ja tekeminen LATEXilla, valmis maanantaina 30.7.
- Mikko:
 - Missä vaiheessa RDF-osion toteutus on?
 - Miltä vaikuttaa suunniteltu aikataulu:
 - Onko RDFOntologyHandler-luokka valmis?
 - RDFInstanceHandler-luokka valmis?
 - RDFQueryHandler-luokka: Onko valmis 1.8? Miltä toteutus vaikuttaa? Yhteyden muodostus kantaan toimii, toimiiko RDQL?
 - Missä vaiheessa on ohjaimen toteutus?
- Työtuntiseurantaa: Henkilötyötunteja on alkanut kertyä huolestuttava määrä. Keskimäärin henkilöä kohden on tähän mennessä n. 25 ylityötuntia. Verrattuna muiden tällä hetkellä toimivien Ohtu-ryhmien kertyneisiin henkilötyötunteihin on ryhmällämme työtunteja selvästi enemmän. Keskustellaan miten asiaan tulisi suhtautua.
- Suunnittelupalaverin / yhteistyöskentelyn sopiminen perjantaiksi ja maanantaiksi.
- Jos jotain kysyttävää tai asioita esitettävänä niin ne käydään tässä vaiheessa.