

Kokouksen asioiden esityslista, viikko 34

Tiistain 20.8. kokous:

Ensimmäisenä asiana on edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

- **Työnseurantaa:**
- Miikka & Ari:
 - Onko käyttöliittymä valmis?
- Ari:
 - Mikä on toteutusdokumentin tilanne? Milloin on valmis?
 - Onko esimerkkidata jo tuotettu?
 - Ari aloittaa rdf-käsittelijän testaamisen heti, kun pystyy käyttöliittymän toteutukselta. RDF-käsittelijä testautuu käyttöliittymän ja ohjaimen Integroinnin yhteydessä.
- Justus:
 - Mikä on ohjaimen ja tiedostonkäsittelijän integrointitestauksen tilanne?
 -
- Mikko:
 - Mikä on ohjaimen ja rdf-käsittelijän integrointitestauksen tilanne?
 - Mikä on ohjaimen ja xml-käsittelijän integrointitestauksen tilanne?
- **Työnjakoa:**
- Integrointitestaus:
 - Tiedostonkäsittelijän tulee olla Integroitu ohjaimen tiistaina 20.8. Tästä vastaa Justus
 - RDF-käsittelijä tulee olla integroituna ohjaimen keskiviikkona 21.8. Tästä vastaa Mikko.
 - Ohjaimen tulee olla integroituna käyttöliittymään perjantaina 23.8. Tästä vastaavat Ari ja Miikka. Kun ohjain ja käyttöliittymä toimivat yhdessä, voisi käyttöliittymää käydä esittelemässä Suville.
 - validointitestauksen tulee olla valmis maanantaina 26.8. Tästä vastaavat Ari ja Miikka. Justus työskentelee myös validointitestauksen parissa viikonloppuna.
- Lopullisen ohjelma cd-romin koostaminen, Mikko vastaa. **Valmis 29.8.** Cd-romin sisällön alustava suunnitelma ensi torstaiksi (22.8.)
- Käyttöohjeen **deadline** on perjantaina **23.8.**
- Toteutusdokumentin oikoluku, Justus huolehtii. Ari ilmoittaa Justukselle heti, kun dokumentti on valmis.
- Testausdokumentin oikoluku, Justus huolehtii.
- **Demotilaisuus 27.8.** Meedion tilaisuus on klo 14.30. Ketkä pystyvät lähtemään mukaan? Ainakin Miikka & Pekko. Miikka valmistelelee demon.
- Viikolle 35 jää siis: Toteutusdokumentin viimeistely ja oikoluku, testauksen viimeistely (validointitestaus), käyttöohjeen viimeistely, testausdokumentin kirjoittaminen ja oikoluku, loppuraportin kirjoittaminen, kaikkien dokumenttien koostaminen mappiin sekä demon pitäminen.
- Yhteistyöskentelyn sopiminen keskiviikoksi ja torstaiksi, validointitestausta pitäisi tehdä myös viikonloppuna, jotta se saataisiin valmiiksi.
- Jos jotain kysyttävää tai asioita esitettävänä niin ne käydään tässä välissä.