

Kokouksen asioiden esityslista, viikko 34

Torstain 22.8. kokous:

- **Ensimmäisenä asiana on edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.**
- **Työnseuranta:**
- Miikka & Ari:
 - Onko käyttöliittymä valmis? Entä onko integroituna ohjaimen?
- Miikka:
 - Mikä on käyttöohjeen tilanne? Millainen on käyttöohjeen sisältö?
- Ari:
 - Mikä on toteutusdokumentin tilanne? Milloin on valmis?
 - Onko esimerkkidata jo tuotettu?
- Justus:
 - Mikä on ohjaimen ja tiedostonkäsittelijän integrointitestauksen tilanne?
- Mikko:
 - Esittelee lopullisen ohjelma cd-romin sisällön suunnitelmat.
 - Mikä on ohjaimen ja rdf-käsittelijän integrointitestauksen tilanne?
 - Mikä on ohjaimen ja xml-käsittelijän integrointitestauksen tilanne?
- **Työnjakoa:**
- Integrointitestaus:
 - Ohjaimen tulee olla integroituna käyttöliittymään perjantaina 23.8. Tästä vastaavat Ari ja Miikka. Milloin ohjelmaa käydään esittelemässä Suville.
 - validointitestauksen tulee olla valmis maanantaina 26.8. Tästä vastaavat Ari ja Miikka. Justus työskentelee myös validointitestauksen parissa viikonloppuna.
- **Justus** tuottaa tekstiilontologiasta instansseja proteesilla testiaineistoksi.
- **Demotilaisuus 27.8.** Meedion tilaisuus on klo 14.30. Koko ryhmä on lähössä. Miikka valmistelee demon. Tuleeko paikalla olla koko tilaisuuden ajan vai vain oman esityksen ajan?
- Viikolle 35 jää siis: Toteutusdokumentin viimeistely ja oikoluku, testauksen viimeistely (validointitestaus), käyttöohjeen viimeistely, testausdokumentin kirjoittaminen ja oikoluku, loppuraportin kirjoittaminen, kaikkien dokumenttien koostaminen mappiin sekä demon pitäminen.
- Yhteistyöskentelyn sopiminen perjantaiksi, viikonlopuksi ja maanantaiksi.
- Jos jotain kysyttävää tai asioita esitettävänä niin ne käydään tässä välissä.