Perf+-projektin kokouspöytäkirja

Aika: Tiistai 12.11 2002  klo 16.00 - 17.00

Paikka: Tietojenkäsittelytieteen laitos, huone B436

Paikalla:

Korpela Marianne (ohjaaja)

Elo-Holma Kirsi  (sihteeri)

Juhani Snellman (puheenjohtaja)

Tapanainen Timo

Väisänen Laura

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Ei huomautettavaa.

2. Projektin tilanne

Juhani päivittää projektisuunnitelmaan aikataulumuutokset (edellisessä kokouksessa päätetyt) mahdollisimman.  Ryhmä uskoo vankasti projektin olevan valmiina 5.12.

3. Suunnitteludokumentti

Kopiot (2 kpl) suunnitteludokumentista toimitettu asiakkaalle.  Juha palauttaa kommentoidun dokumentin Mariannen lokeroon keskiviikkona.  Kirsi toimittaa sekä Perf+:n suunnitteludokumentin että Perfin suunnitteludokumentin Perf+:n ”muotoisena” sähköpostilla koko ryhmälle.

4. Testaus ja testausdokumentti

Päätettiin päivittää Perfin testausdokumenttia..Kirsi muokkaa dokumentin Perf+:n dokumentaatioon sopivaksi sekä miettii lisättäviä testejä.

Testaus lähes kokonaisuudessaan suoritetaan vasta toteutusvaiheen jälkeen eli jos toteutuksessa ei ilmene suuria ongelmia, niin viikolla 48.  Ohjelma testataan myös Perfin testiaineistolla, mikäli se on tallessa ja testit on helposti suoritettavissa (= ”napin painalluksella”).

5. Muu dokumentaatio

Toteutus- ja ylläpitodokumentti samoin kuin käyttöohje tuotetaan päivittämällä Perfin vastaavat dokumentit.

Loppuraportti kuitenkin tulee olemaan kokonaan oma tuotoksemme.

6. Tehtävät seuraavan viikon aikana

Suunnitteludokumentti katselmoidaan torstaina 14.11. klo 8.00 alkaen, kaikki tutustuvat huolella dokumenttiin.

Tiistaina 19.11. suoritetaan ”koodikatselmointia” eli kukin esittelee ryhmälle omia aikaansaannoksiaan.  Testaus- ja toteutusdokumenteista on myös oltava alustavat versiot tarkasteltavina.

