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Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452
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Mikko Apiola
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Pekko Parikka
(pj)


Eero Hyvönen, asiakas


Ari Inkovaara

           
Miikka Junnila


Justus Karekallas

   
Kim Viljanen, ohjaaja

1 
Esittelykierros, kaapin avainten jako

Ryhmän ohjaaja Vilho Raatikka on poissa tämän viikon, ja häntä tuuraamassa oli Kim Viljanen. Ryhmän jäsenet esittelivät lyhyesti itsensä. Kim Viljanen jakoi ryhmäkaapin avaimet. Kaapin numeron on 17.

2 
Asiakkaan vaatimusmäärittelyt

Asiakas Eero Hyvönen jakoi asiakkaan vaatimusmäärittelyjä sisältävät monisteet. Toteutettavaksi tulisi museotyöntekijän työkalu, jonka tarkoitus on tarkastaa museoesineistä koottujen xml-muotoisten tietojen syntaktinen oikeellisuus, ja tarjota käyttäjälle mahdollisuus liittää esineet semanttisesti järkeviin luokkiin. 

3 
Toteutukseen liittyviä asioita

Testauksessa käytettäisiin Yliopistomuseon tietokantaa.

Todettiin, että datamäärä tulisi olemaan suuri, joten jonkinlainen tietokantapohjainen

järjestelmä tulisi ottaa käyttöön myös järjestelmän tuottaman tiedon tallentamiseksi.

Pekko Parikka ehdotti siirtymistä prototyyppimalliin, joka

olisi mahdollisesti järkevämpi lineaariseen malliin verrattuna. Päädyttiin pysymään lineaarisessa mallissa, mutta soveltamaan prototyyppimallin periaatteita määrittely/suunnitteluvaiheissa.

Toteutusympäristöksi sovittiin Jsp tomcat-ympäristössä.

Sovittiin, että ryhmälle perustetaan hakemisto laitoksen tietokantapalvelinkoneeseen (alkokrunni)

4 
Esitykset käytettävistä tekniikoista

Sovittiin, että seuraavalla viikolla projektin jäsenet pitäisivät n. 20-30min pituiset esitykset seuraavista aiheista:

  - TI 11.6 Mikko Apiola: ontologiat, metadata, rdf+ rdf(s), jena

  -         Ari Inkovaara: xml, xml-jäsentäjät, annotointi




 - TO 13.6 Miikka Junnila: Ontogator-projekti, tomcat, jsp-tekniikat

  -         Justus Karekallas: Protege2000- editori

5
 Työnjako kartoituksessa

Sovittiin, että Miikka Junnila ja Justus Karekallas ottaisivat tehtäväkseen käyttöliittymän tarpeiden kartoituksen. Mikko Apiola ja Ari Inkovaara kartoittaisivat teknisiä vaatimuksia. Miika ja Justus toimittaisivat keskiviikoksi 05.06 listan käyttöliittymän vaatimuksista, Mikko ja Ari toimittaisivat listan järjestelmän teknisistä vaatimuksista. Sovittiin tapaaminen seuraavalle päivälle KE 05.06.2002 klo 16.00 (TKTL B452). 

6 
Seurantakokoukset

Sovittiin, että pidettäisiin maanantaisin kokouksia, jossa käytäisiin läpi kuluvan viikon tehtävät/työnjako. Sovittiin maanantaiksi 10.06 kokous klo 14.00, jona päivänä on kartoituksen deadline.

7 
Lomista sopiminen

Sovittiin projektin lomat seuraavasti:

  Mikko Apiola - Viikko 32 

  Ari Inkovaara - Viikko 27

  Miikka Junnila - Viikko 30

  Justus Karekallas - Viikko 28

  Pekko Parikka - Viikko 29

8 
Projektin alustava työnjako

Jaettiin alustavasti projektin tehtäviä

 - Ohjelmointityöt, kartoitus, määrittely: Mikko Apiola, Ari Inkovaara

 - Käyttöliittymät, kartoitus, määrittely/dokumenttien viimeistely: Miikka Junnila, Justus Karekallas

 - Aikataulut, projektisuunnitelma, seuranta, loppuraportti: Pekko Parikka

Sovittiin, että protoilua sisällytettäisiin määrittely/suunnitteluvaiheisiin.

9
 Muuta




Projektin arvioitu päättymispäivä 28.08.2002.




Pekko Parikka


Mikko Apiola




puheenjohtaja


sihteeri
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