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1     Pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (1.8.2002) pöytäkirja. 

2
Työnseurantaa

Miikka & Ari:

Käyttöliittymä ei ole vielä valmis. Muutamia toimintoja täytyy parannella / lisätä. Käyttöliittymä valmistuu arviolta muutaman päivän sisällä.

Keskusteltiin xml-datan lukemisesta tietokannasta sekä tuotettujen rdf-korttien id:stä. Eri museoista tuotettujen korttien ID:t olisi saatava yksikäsitteisiksi.  Esim. konfiguraatiotiedostoon laitettavan museon tunnuksen avulla, joka liitetään kuhunkin uuden kortin ID:n. 

Ari: 


Integrointitestausta ei ole vielä aloitettu. 

Justus: 

·
Tunnit on kirjattu verkkoon, mutta pienen html-mokan vuoksi selain ei näytä tunteja. Justus korjaa tämän tänään.


Moduulitestauksesta: XMLKäsittelijä ja tiedostonkäsittelijä on testattu. Muuten testaus on kesken. 


·
Testausdokumentti on vielä kesken.

3
Työnjakoa

Kaikki: Integrointitestauksen suorittaminen. Pekko laatii työnjaon asian suhteen.

Ari: Toteutusdokumentin kirjoittaminen xml-käsittelijän osalta, testausdokumentin kirjoittaminen tiedostonkäsittelijän ja rdf-käsittelijän osalta, integrointitestauksen ohjaaminen ja seuranta

Miikka: Käyttöohjeen tuottaminen, pitäisi olla valmis 14.8. Mutta siirtynee vasta viikolle 34, toteutusdokumentin kirjoittaminen käyttöliittymän osalta.

Justus: Toteutusdokumentin kirjoittaminen tiedostonkäsittelijän osalta, moduulitestauksen ohjaaminen ja seuranta

Mikko: Toteutusdokumentin kirjoittaminen rdf-käsittelijän osalta. XML-ja RDF-käsittelijöiden integroiminen. 

4
Muut asiat

Yhteistyöskentelyn sopiminen keskiviikoksi 14.08 klo 12 ja torstaiksi 15.08 klo 10.

Vilho kertoi museotyöntekijä Suvin olevan yhteistyöhaluinen käyttöliittymän testauksen osalta.

Kokous päätettiin klo 13.05.
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