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Paikka

Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä


Pekko Parikka
(pj)


Mikko Apiola
(siht)


Ari Inkovaara


Miikka Junnila


Justus Karekallas


Vilho Raatikka, ohjaaja

1     Pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

2
Työnseurantaa

Miikka & Ari:

Käyttöliittymä ei ole vielä valmis. Muutamia toimintoja täytyy parannella / lisätä. Käyttöliittymä valmistuu arviolta vasta ensi viikolla alkuviikosta.

Ari: 


XML- esimerkkidataa ei ole vielä tuotettu tietokannasta. 

Ari aloittaa rdf-käsittelijän testauksen heti, kun pystyy käyttöliittymän toteutukselta. Deadline rdf-käsittelijän testaamisen valmistumiselle on 20.8. 

Justus: 

·
Moduulitestaus on edelleen kesken. 

3
Työnjakoa

Integrointitestauksen aikataulu: 

Tiedostonkäsittelijän tulee olla integroitu ohjaimeen perjantaina 16.8. Tästä vastaa Justus.

Xml-käsittelijä, 19.9, Justus / Mikko.

Rdf-käsittelijä, 20.8, Mikko

Ohjain integroituna käyttöliittymään 21.8, Ari/Miikka.

Validointitestaus valmiina 26.8, Ari / Miikka. 

Integrointitestauksen laadun varmistus, Ari.

Mooduulitestauksen laadunvarmistus, Justus.

4
Lopullisen ohjelma cd-romin koostaminen

Lopullisen ohjelman cd-romin koostamisen suunnittelu syytä aloittaa. Alustavasti tätä hoitavat Mikko ja Pekko.

5
Muut asiat

Toteutusdokumentin deadline siirtynyt tiistaihin 20.8.

Käyttöohjeen deadline on siirtynyt perjantaihin 23.8.

Sovittin yhteistyöskentelyä perjantaiksi klo 12.00 ja maanantaiksi klo 12.00.




Kokous päätettiin klo 14.50.
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puheenjohtaja


sihteeri
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