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1 Työn etenemisen suunnittelu

Keskiviikkona 3.7 prototyyppi ohjelmasta pitäisi valmistua. Justus tuottaa testaussuunnitelman torstaiksi 11.7. FTR-kokouksen virheiden korjaus perjantaiksi 28.06 mennessä.

Suunnitteludokumentin etenemisen suunnittelu:

· deadline 10.7

· Ari tekee xml-validaattorin ja tiedostonkäsittelijän luvut valmiiksi viikon 26 kuluessa sekä parantelee protoa xml-skeeman piirtävästä osiosta. Lopuksi, ennen lomalle lähtöään, Ari raportoi edistymisestään Pekolle, viimeistään sunnuntaina.

· Mikko& Justus kehittää edelleen protoa, joka lukee RDF-skeeman ja antaa kälille JavaBean-olioita viikon 26-kuluessa.

· Mikko & Justus kehittää Arin & Mikon protoista kokonaisen proton kälistä 3.7 mennessä.

· Justus kirjoittaa luvut Tärkeimmät vaatimukset järjestelmälle ja osajärjestelmät valmiiksi viikolle 27 tiistaiksi.

· Miikka kirjoittaa luvut Suunnittelurajoitukset ja Ohjelmiston käyttötapauksia valmiiksi viikolle 27.

· Miikka ja Justus kirjoittavat luvun käyttöliittymämoduuli 4.7. mennessä.

· Mikko kirjoittaa luvun RDF-käsittelijä viikolla 27, kun Ontogatorin rajapinnat on saatu.

· Mikko & Pekko kirjoittavat luvun ohjain (tämän luvun nimi tulee muuttumaan, kun tämän moduulin tehtävä tarkentuu)

2
Epäselvyydet / muut asiat

Työnjakoa selvitetään siinä tapauksessa, että tehtävien havaitaan jakautuneen epätasaisesti. Ei epäselviä asioita.
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