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Liitteet

1 Tausta

2 Tavoitteet ja rajaukset

3 Ympäristö

Komponentti toimii Java 2 virtuaalikoneessa. Se on käytettävissä ohjelmistoissa, jotka toteutetaan millä tahansa Java 2:ta tukevalla kehitysvälineellä ja kääntäjällä.

Komponentin on oltava valistuneen loppukäyttäjän käytettävissä ilman erillistä ohjeistusta.

4 Organisaatio

Projektiryhmään kuuluuat TKTL:n opiskelijat Panu Hiltunen, Päivi Kero, Teemu Kurppa ja Jussi Laukkanen (projektipäällikkö). Ryhmän ohjaajina toimivat Karri-Pekka Laakso ja Asko Sauro. 

Projektiryhmän kokouksissa sihteerivuoro on kiertävä siten ettei projektipäällikkö osallistu kiertoon Kiertojärjestyksenä on Teemu, Panu ja Päivi. Projektin puolivälissä voidaan projektipäällikkö vaihtaa, jolloin uuden projektipäällikön pöytäkirjavuoro siirtyy Jussille. Pöytäkirjat säilytetään projektin kansiossa salissa C328.

Työn tilaaja on Sari A Laakso TKTL:lta. 
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