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Liitteet

1 Tausta

2 Tavoitteet ja rajaukset

3 Ympäristö

Komponentti toimii Java 2 virtuaalikoneessa. Se on käytettävissä ohjelmistoissa, jotka toteutetaan millä tahansa Java 2:ta tukevalla kehitysvälineellä ja kääntäjällä.

Komponentin on oltava valistuneen loppukäyttäjän käytettävissä ilman erillistä ohjeistusta.

4 Organisaatio

Projektiryhmään kuuluuat TKTL:n opiskelijat Panu Hiltunen, Päivi Kero, Teemu Kurppa ja Jussi Laukkanen (projektipäällikkö). Ryhmän ohjaajina toimivat Karri-Pekka Laakso ja Asko Sauro. 

Projektiryhmän kokouksissa sihteerivuoro on kiertävä siten ettei projektipäällikkö osallistu kiertoon. Projektin puolivälissä voidaan projektipäällikkö vaihtaa.

Työn tilaaja on Sari A Laakso TKTL:lta. 
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