Dogma
Yhteenvetodokumentti
ohtu06-dogma-list@cs.helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Tietojenkdisittelytieteen laitos
Ohjelmistotuotantoprojekti
21/12/2006



Kurssi
581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op, 6 ov)

Projektiryhmi
Bjorkgren Joakim
Kuronen Ville
Ristola Toni

Tani Antti
Vihavainen Arto
Asiakas
Niinivaara Olli
Johtoryhma
Taina Juha
Moilanen Ilari
Kotisivu
http://cs.helsinki.fi/group/dogma/
Versiohistoria

Versio Pdivdvs Muutokset
0.1 21.12.2006 Ensimmaéinen versio




Sisalto

LLJORAANTO. ...ttt ettt e b e e et e st e b e et e e eht e e bt e et e e bt e e bt e eatean
2.S@ANASTO. ..ttt ettt ettt e h e ettt e bt e bt s e e e e b e et eeeneenee
3.LOPPULUOTEEEN ©STHELY.....eeiiiiieiiiie ettt e e e tae e et e e eateeessaeeennnns
4. Dokumenttien tiVISTEIMAL..........cc.eiiiiieiiiiie et ee e e e e sta e e e saa e e e sareeeeraeeesraeeenns
4.1 VaatimuSAOKUIMENTEL .....eeviriieiiiiiiiieetesicete ettt et sttt et st e st enbeenbeenneenee
4.2 SuunnitteludOKUMENTEL .....eoiuiiiiiiie ettt ettt e
4.3 TestauSSUUNNIEEIMA. ......couiiiiriiiiieieriiete ettt sttt ettt e sb et sae et e b
4.4 YTIAPTEOAOKUMENILLL. ..eeeuvvieeeiieeeiiieeite et e et et eeetee e et e e estteeeeaeeeeesaeesnsaeeessaeesnsseeenseeennnees

5. Projektin PAGtEOANALYYSI....c.uieeiieiiieiie ettt ettt e et e e e s beeenbeeens
5.1 Ryhmin jasenten kommentit Projektista..........ceervvieeiieriiieiienieeiienie et seeeeee e
5.1.1 Bjorkgren Joakim Johannes, suunnitteluvastaava (koodivastaava).............ccceeevevvreeenns

5.1.2 Kuronen Ville, vaatimusmadrittely- ja testausvastaava (projektipaallikko).....................

5.1.3 Ristola Toni, koodivastaava (dokumenttivastaava, testausvastaava)..........ccceeeveeeeuneennns

5.1.4 Tani Antti Juhani, dokumenttivastaava (suunnitteluvastaava).............ccceveeeeereeeeveeenneenns

5.1.5 Vihavainen Arto, projektipddllikko (vaatimusmaarittely)........cccoevvvveeivieniireniieeenieeenenn

0. Y NECEIIVELO. ..ottt e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaeeeeeeeea i aaaeeeeeeaneeaaaeseerenannnn






1.Johdanto

Tamai dokumentti kertoo yleisesti Dogma-ohjelmasta ja sithen kuuluvien erinéisten
dokumenttien sisdllostd. Dokumentin tarkoitus on antaa patevéa yleiskuva Dogmasta ja sithen
liittyvésta projektityOsta.

Dokumentti s iséltdd myds projektin pdédttdanalyysin ja jokaisen projektiryhmén jisenen
oman nékdkulman projektin sujumisesta. My0s mielipiteitd siitd, mitd olisi voitu tehda
paremmin ja mité ei.

2.Sanasto

Attribuutti Ominaisuusarvo

Dogma Metadataperustainen dokumenttiselain
(myds ohjelmistotuotantoryhmén nimi)

GUESS The Graph Exploration System, graafinen kéyttoliittyméa verkkojen
visualisointiin

HSQLDB Javapohjainen SQL-tietokanta

Lomakendkyma Nékyma resurssin attribuuttien muokkaamiseen, sekd resurssien
poistamiseen ja lisddmiseen

Resurssi Metadasta tunnistettu yksilollinen olio kuten henkil6, dokumentti
tai julkaisukanava

Resurssitaulukko Ohjelmassa kéaytetty taulukko, johon on listattu kéyttdjan
hakuehdoilla 16ydetty tulosjoukko

URI Uniform Resource Identifier. Resurssin sijainnin yksiléllinen tunniste.

Verkkondkyma Resursseista muodostettu verkko GUESS:in esittdméni

3. Lopputuotteen esittely

Dogma on metadataperustainen dokumenttiselain. Se on tarkoitettu resurssien hallintaan ja
niiden vélisten yhteyksien visualisointiin. Dogman avulla kayttdjd voi pitda tietokantaa
resursseista ja lisdtd niille itse méérittelemiddn arvoja. Ohjelman tirkeimmista toiminnoista
mainittakoon:

Kayttdja voi hakea resursseja tietokannasta eri hakuehdoin (kuva 1), muokata resursseja
(kuva 2), seka tarkastella resurssien vilisid yhteyksid (kuva 3).
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4. Dokumenttien tiivistelmit

4.1 Vaatimusdokumentti

Vaatimusdokumentti toimi sopimuksena asiakkaan ja projektiryhmén vélilld mééritellen
toteutettavan ohjelman toiminnot ja piirteet.

Vaatimusdokumentissa on lajiteltu asiakkaan esittdmait vaatimukset neljadn eri
prioriteettiluokkaan: toteutettavat vaatimukset, vaatimukset jotka pyritdan toteuttamaan,
vaatimukset jotka toteutetaan jos jdd aikaa, sekd vaatimukset joita ei toteuteta.

Vaatimusdokumentti esittelee lisdksi suunnitellun arkkitehtuurikaavion sekéd kaytettavit
kisitteet, kuten resurssin ja sen attribuutit, URI:n, lomakendkyman, leikepOydan,
resurssitaulukon ja verkkondkyman.

4.2 Suunnitteludokumentti

Suunnitteludokumentissa perehdytidén tarkemmin ohjelman toteutukseen.
Suunnitteludokumentti on eldnyt koko projektitydn ajan, silld alkuperiiset toteutusideat ovat
muuttuneet projektin edetessd kdytdnnon hankaluuksien vuoksi.



Dokumentissa on yksityiskohtainen arkkitehtuurin kuvaus, johon kuuluu arkkitehtuurikaavio
ja paiatoimintojen kuvaukset.

Lisidksi suunnitteludokumentissa esitellddan Dogman padkomponentit ja nithin liittyvat
rajapinnat metodikohtaisella tarkkuudella. Myos kéytetyt ulkoiset komponentit on kuvattu.

Suunnitteludokumentti sisaltdd myos my0s testaussuunnitelman, josta on muodostettu oma
dokumenttinsa (ks kpl 4.3).

4.3 Testaussuunnitelma

Testaussuunnitelma selittdd Dogman testauksessa kédytettivat menetelméit. Padpiirteittdin
testaus jakautuu kolmeen eri kategoriaan: yksikkotestaukseen, integrointitestaukseen ja
jérjestelmétestaukseen.

Yksikkotestauksessa jokainen luokka testaan erikseen. Testauksessa pyritddn 100%
haaraumakattavuuteen, joka vaatii jokaisen metodin kaikkien lauseiden ldpikdyntid. 100%
haaraumakattavuus on ideaali ratkaisu, johon Dogman yksikkdtestauksessa ei kuitenkaan olla
padsty, johtuen aikataulun venymisesti (ks kohta 5).

Integrointitestauksessa testataa luokkien keskendinen toimivuus pala kerrallaan.
Integrointitestauksessa kdytetdan ns. top-down -menetelmai, jossa ohjelman rungon
(ResourceBase) paille lisdtddn muita toimintoja yksitellen, kunnes lopputuloksena on
kokonainen toimiva ohjelma.

Jarjestelmatestauksessa varmistetaan, ettd ohjelma toimii kuten se on vaatimusdokumentissa
maédritelty. Suoritetaan verifiointi ja validointi asiakkaan toimittaman kéyttotapausesimerkin
avulla ja tarkistetaan, ettd ainakin toteuttettavat vaatimukset toimivat niin kuin pitaa.

4.4 Yllipitodokumentti

Yllapitodokumentti esittelee Dogman toteutuksen aikana huomattua puutteita valituissa
ratkaisumenetelmissi ja ehdottaa nithin mahdollisia parannusehdotuksia ja kyseisten
parannusten toteutusmahdollisuuksia.

Lisiksi ylldpitodokumentti tarjoaa apua uusien toimintojen liittimisessd Dogmaan. Mikaéli
kéyttdja haluaa lisdtd uuden toiminnon, tai kokonaan uuden komponentin, 18ytyy
ylldpitodokumentista suuntaa-antavia neuvoja miten toiminnot ja komponentit tulisi pultata
kiinni alkuperdiseen ohjelmaan.

Ylldpitodokumentti on tarkoitettu 1&hinna ohjelman jatkokehittgjille.
5.Projektin paiattoanalyysi

5.1 Ryhmin jasenten kommentit projektista

Luku siséltda jokaisen ryhmin jdsenen lyhyet kommentoinnit projektin etenemisesté, sen
aikana vastaantulleista ongelmista ja niiden toipumisesta.

Kappalejaossa ryhmén jdsenen perdssi on padvastuualue, seké suluissa varavastuualue.

5.1.1 Bjorkgren Joakim Johannes, suunnitteluvastaava (koodivastaava)

Kommentit



5.1.2 Kuronen Ville, vaatimusmiaérittely- ja testausvastaava (projektipiillikko)

Projekti 1dhti hyvin liikkeelle dokumenttisumassa. Asiakkaan kiitettdva yhteistyo auttoi
huomattavasti vaatimusmairittelyn teossa ja toteutettavan ohjelman hahmottamisessa.

Kokoukset toimivat hyvin, eikd poissaolojioita juurikaan ollut, vaikka muita menoja, kuten
tyokiireitd, oli ryhmaén jisenilld varmasti.

Miinuksina projektissa aikataulun jatkuva venyminen loppupuolella. Tdma ldhinna
toteutusvaiheen keston aliarvioinnin takia. Tietokannan rajapinnan toteuttaminen osoittautui
odotettua hankalammaksi. Aikataulun venymisen vuoksi myds Dogman mééritietoinen
testaus jai harmittavan véhille.

Jotain positiivista my0s: kokouksen peruskdytannot tulivat tutuksi, ohjelmointitaidot
kasvoivat ja uusiin ohjelmointikieliinkin tuli tutustuttua (Jython, Python).

Asia mité tuli projektin loppupuolella mietittyd; olisiko aikataulu venynyt yhtd paljon, mikali
ryhmén yksi jdsen ei olisi keskeyttinyt kurssia heti alussa?

5.1.3 Ristola Toni, koodivastaava (dokumenttivastaava, testausvastaava)

Kommentit

5.1.4 Tani Antti Juhani, dokumenttivastaava (suunnitteluvastaava)

Kommentit

5.1.5 Vihavainen Arto, projektipaillikko (vaatimusmaéirittely)

Yleensa ottaen projektin aikana ohjelmistotuotannon osavaiheiden osaaminen ja
ymmartdminen kehittyi enemmén kuin kurssilta odotin. Loppujenlopuksi tekeminen oli ihan
hauskaa, vaikka vililld taisi tullakin tehtyd vdhén litkaa. Tuntui myos ettd kurssin aikana
innostui taas pitkéstd aikaa hieman ohjelmoimaan.

Projektissa onnistui:

e Ohjelmistotuotannon vaiheet tuli ndhtyd, myos oikean projektin kulku.

e Saatiin aikaan toimiva tuote, joka pédpiirteiltddn vastaa asiakkaan toiveita.

e Ryhmity0 toimi hyvin ja yleensi ottaen oli hauskaa.

e Oppi pohtimaan tarkemmin ohjelmistokokonaisuutta ja sen jakoa osa-alueisiin.
Projektissa "epdonnistui":

e Arviot eri vaiheiden kestoista meni hieman pieleen ja tehtdvaa olikin hieman yli
aikataulun.

e Ryhmildisten tyo- ja muut kiireet vaikeutti projektin etenemista.

6. Yhteenveto

Yleisesti ottaen projekti sujui hyvin. Ryhmén jidsenet kdvivit aktiivisesti kokouksissa ja
kommunikointi jdsenten vélilld oli sujuvaa ryhmén irc-kanavan vilityksell4.

Projektin etenemistd hankaloitti toisinaan ryhmén jasenten muut velvollisuudet, kuten tyot,
perhe, sosiaalinen eldmé jne. TAim& on ymmarrettavaa, silld kyseessd on kuitenkin
koulukurssi, ei tdysipdivéinen tyo.

Projektin suurin kompastuskivi oli aikataulun venyminen. Toteutusvaihe oli odotettua



suurempi osa projektia, eiki titen testaukselle jadnyt tarpeeksi aikaa. Tdmi on voinut johtua
useastakin eri syysti; on pyritty toteuttamaan liian monia vaatimuksia, resurssikannan
toteuttamisesessa ei ollut alussa tarpeeksi tydvoimaa, ryhmén jésenten panostus
toteutusvaiheen alussa liian heikkoa.. Syitd voi miettid lisdd, mutta mikéén yksi tietty syy ei
luultavasti selitd aikataulun venymista.

Kaikesta huolimatta, Dogma on toimiva ohjelma, joka toteuttaa kaikki sille asetetut
toteuttetavat vaatimukset.
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