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1 Johdanto

Anno3-ohjelmistotuotantoprojektin tarkoitus on tuottaa annotointityökalu, jota käytetään
www-oppimisympäristö Moodlen kanssa. Annotointi tarkoittaa merkintöjen tekemistä
ja kommenttien lisäämistä www-sivuihin ja muihin Moodlen dokumenttiformaatteihin
muokkaamatta itse varsinaisen dokumentin sisältöä. Työkalua voidaan käyttää yhteisölli-
sen prosessikirjoittamisen ja palautteen antamisen apuvälineenä, jolla merkinnät voidaan
tehdä suoraan kontekstiin eli oikeaan paikkaan dokumentissa.

Anno3 jatkaa aiemman, Mooan-ohjelmistoprojektin työtä, joka jäi osittain keskeneräi-
seksi ja puutteelliseksi. Tehtävät muutokset painottuvat järjestelmän toiminnallisuuden
korjaamiseen, parantamiseen ja lisäämiseen.

Tärkeimpiä kohtia jatkokehittelyssä ovat:

• Vanhan ohjelmiston bugien korjaaminen

• Internet Explorer -tuki

• Toiminnallisuuksien lisääminen

• Dokumentaation parantaminen

Tämä dokumentti sisältää projektin hallinnointiin tarpeelliset tiedot kuten aikataulutuk-
sen, tavoitteet ja resursoinnin.

2 Sanasto

Anno t. anno Järjestelmän nimi. Käytetään esimerkiksi ohjelmakoodissa tunnisteena.

Anno3 Anno-järjestelmän tuottavan ohjelmistotuotantoprojektiryhmän nimi.

Annotea, Annotea-palvelin Keskustelun tallennusalustana toimiva HTTP:lla käytettävä
ulkoinen järjestelmä.

annotointi (v.) Luokitellun merkinnän lisääminen.

annotointi (s.) Dokumenttiin maalaamalla tehty merkintä, jonka yhteydessä on merkin-
tään liittyviä kommentteja.

dokumentti HTML-, XML, teksti- tai Wiki-sivu Moodle-oppimisalustalla.

järjestelmä Ellei kontekstista muuta ilmene: projektin puitteissa toteutettava kommen-
tointityökalu kokonaisuutena (Anno). Tähän ei lueta Moodlea eikä Annotea-palvelinta.

keskustelu Merkintään liittyvät viestit, sekä kommentti että vastaukset.

kommentti Annotointiin liittyvä yksi kommentti.
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kommenttinäkymä Näkymä, jossa voi lukea keskusteluja.

kommenttityyppi-ikkuna Käyttöliittymän osa, jossa valitaan, onko kyseessä oikeinkirjoitus-
vai sisältökommentti.

käsittelijämoduuli Palvelimella suoritettava järjestelmän varsinainen toimintalogiikka.
Toteutettu PHP:lla. Engl. handler module.

käyttäjämoduuli Selaimella suoritettava osa järjestelmää, joka on toteutettu JavaScrip-
tilla ja tyylimäärittelyin. Engl. user module.

merkintä Korostettu kohta tekstissä, vrt. annotointi

merkintäkategoria Merkinnän luokka, esim. oikeinkirjoitus- tai sisältömerkintä.

muokkausnäkymä Näkymä, josta voi lukea ja kirjoittaa kommentteja sekä vastauksia.

opasteikkuna Pieni ikkuna dokumentin ylälaidassa, joka kertoo annotointiominaisuu-
desta ja mahdollistaa sen päälle- ja poiskytkemisen.

päällekkäisyysalue Alue tekstissä, jonka sisällä on voimassa sama joukko päällekkäisiä
merkintöjä. Mikäli merkintä loppuu tai alkaa, päällekkäisyysalue vaihtuu.

tiedosto Käsittelijä- tai käyttäjämoduulin osa, jossa on joku toiminnallinen kokonaisuus.

vastaus Vastaus kommenttiin, ja sikäli myös kommentti.

väli-ikkuna Käyttöliittymän elementti, jossa valitaan joku päällekkäisistä annotoinneista
tarkasteltavaksi.

3 Projektiorganisaatio

Ryhmän jäsenten vastuualueet ovat seuraavat:

Juho Iso-Markku. Projektipäällikkö, varatestausvastaava.

Miro Wikgren. Vaatimusmäärittelyvastaava, varaprojektipäällikkö.

Jarno Laitinen. Suunnitteluvastaava, varakoodivastaava.

Roger Sandström. Testausvastaava, varasuunnitteluvastaava.

Timo Myyryläinen. Koodivastaava, varadokumenttivastaava.

Jukka Huhta. Dokumenttivastaava, varavaatimusmäärittelyvastaava.

Vastuualueiden tehtäväkuvaukset ovat seuraavat:
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Projektipäällikkö. Projektipäällikkö vastaa projektisuunnitelmasta, projektin aikataulus-
ta, henkilöiden allokoinnista tehtäviin ja riskienhallinnasta.

Vaatimusmäärittelyvastaava. Vaatimusmäärittelyvastaava toimii asiakkaiden ja projek-
tiryhmän yhdyshenkilönä, vastaa vaatimusmäärittelyn osavaiheiden onnistumises-
ta, määrää vaatimusdokumentin rakenteen, toimii puheenjohtajana vaatimusmäärit-
telyyn liittyvissä kokouksissa ja vastaa siitä, että kaikki tuotteelta halutut vaatimuk-
set saadaan kirjattua ylös.

Suunnitteluvastaava. Suunnitteluvastaava vastaa siitä, että komponenttien väliset raja-
pinnat ovat yhdenmukaiset, suunnittelu tehdään projektin kannalta riittävällä tark-
kuudella, tietokannan määrittely täyttää sille asetetut tavoitteet ja suunnitelma ja
järjestelmäarkkitehtuuri ovat yhdenmukaiset.

Koodivastaava. Koodivastaava vastaa siitä, että koodien ulkoasu on yhteneväinen, kaikki
tekevät yksikkötestauksen, rajapinnat ovat yhtenevät myös kooditasolla ja koodi
vastaa suunnittelua sekä arkkitehtuuri- että komponenttitasolla.

Testausvastaava. Testausvastaava vastaa siitä, että kaikki käyttötapaukset testataan, kaik-
ki käyttäjän vaatimukset testataan, kaikki kirjatut poikkeustilanteet testataan ja asiak-
kaalle annetaan mahdollisuus hyväksymistestaukseen.

Dokumenttivastaava. Dokumenttivastaava vastaa siitä, että dokumenttien ulkoasu on
yhteneväinen, dokumentit ovat luettavassa kunnossa ja dokumenttien sisältö on kat-
tava. Dokumenttivastaava pitää yllä projektin kotisivua.

Jokaiselle vastuualueelle on määrätty varavastaava. Varavastaava perehtyy alueeseen, ja
jos varsinainen vastaava jonkin riskin toteutumisen seurauksena ei pysty jatkamaan vas-
taavana, varavastaava ottaa tehtävän itselleen.

4 Riskianalyysi

Projektiryhmä käyttää riskin todennäköisyydelle seuraavaa luokitusta:

Lähes varma (++++++). Riski toteutuu todennäköisyydellä p > 0, 9

Varma (+++++). Riski toteutuu todennäköisyydellä 0, 7 < p ≤ 0, 9

Keskiverto (++++). Riski toteutuu todennäköisyydellä 0, 5 < p ≤ 0, 7

Alle keskiverto (+++). Riski toteutuu todennäköisyydellä 0, 3 < p ≤ 0, 5

Mahdollinen (++). Riski toteutuu todennäköisyydellä 0, 1 < p ≤ 0, 3

Epätodennäköinen (+). Riski toteutuu todennäköisyydellä p < 0, 1

Projektiryhmä käyttää riskin vakavuudelle seuraavaa luokitusta:
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Katastrofaalinen (******). Riskin toteutuminen lopettaa projektin.

Erittäin vakava (*****). Riskin toteutuminen vahingoittaa projektia ja voi estää sen jat-
kumisen.

Vakava (****). Riskin toteutuminen haittaa projektia ja voi estää sen pysymisen aika-
taulussa.

Keskiverto (***). Riskin toteutuminen haittaa projektia ja voi estää kaikkien haluttujen
ominaisuuksien toteuttamisen.

Lievä (**). Riskin toteutuminen aiheuttaa projektiin lisätyötä, mutta ei estä projektia val-
mistumasta aikataulussa toivotuin ominaisuuksin.

Erittäin lievä (*). Riskin toteutuminen aiheuttaa pientä epämukavuutta projektissa.

Projektiryhmä käyttää riskien priorisointiin seuraavaa asteikkoa:

Ykkösluokka (1). Riskin toteutumisen todennäköisyyttä pienennetään aktiivisesti koko
projektin kestävin vastatoimin. Riskin toteutuessa on varasuunnitelma.

Kakkosluokka (2). Riskin toteutumisen todennäköisyyteen pyritään vaikuttamaan pro-
jektin alussa tehtävillä päätöksillä. Riskin toteutuessa on varasuunnitelma.

Kolmosluokka (3). Riskin toteutumisen todennäköisyyteen ei vaikuteta. Riskin toteu-
tuessa on olemassa varasuunnitelma.

Nelosluokka (4). Riskiä ei huomioida.

4.1 Projektin riskit

Keskeytys. Projektiryhmän jäsen keskeyttää projektin.

Hidastelu. Projektiryhmän jäsen ei ehdi tehdä tehtäviään kunnolla, vaan muiden pitää
paikata hänen tekemisiään.

Kemia. Projektiryhmän jäsenet eivät tule toimeen keskenään.

Ohjaaja. Ohjaaja vaihtuu kesken projektin, ohjauksen painotus muuttuu.

Vastuuhenkilö. Ryhmän sisäinen vastuuhenkilö vaihtuu kesken projektin.

Varavastuuhenkilö. Ryhmän sisäinen varavastuuhenkilö vaihtuu kesken projektin.

Aikataulu. Projekti ei pysy aikataulussa.

Poissaolo. Ryhmän jäsen sairastuu tai on muusta syystä poissa yli viikon.
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Nimi Todennäköisyys Vaikutus Prioriteetti
Keskeytys + **** (1)
Hidastelu +++ ** (2)
Kemia + ***** (1)
Ohjaaja + ** (4)
Vastuuhenkilö ++ ** (3)
Varavastuuhenkilö ++ * (4)
Aikataulu ++++ **** (1)
Poissaolo ++ *** (2)

4.2 Tuotteen riskit

Asiakas. Asiakas ei osaa ilmaista vaatimuksia selvästi, tai ei tiedä mitä haluaa.

Taidot. Ryhmä ei osaa tehdä haluttua tuotetta.

Kokoarvio. Tuote osoittautuu odotettua suuremmaksi.

Lähtötuote. Jatkoprojektin lähtökohtana oleva ohjelmisto on liian buginen jatkokehitte-
lyyn.

Suunnittelu. Yhtä suunnitelluista osista ei ole mahdollista toteuttaa kurssin resursseilla.

Vaatimukset. Tuotteen vaatimukset muuttuvat projektin aikana.

Nimi Todennäköisyys Vaikutus Prioriteetti
Asiakas ++ **** (3)
Taidot ++ ***** (3)
Kokoarvio ++ **** (2)
Lähtötuote ++ ***** (2)
Suunnittelu ++ *** (2)
Vaatimukset + **** (4)

4.3 Organisaation riskit

Kurssi muuttuu. Kurssin tavoitteet ja menetelmät muuttuvat kesken projektin.

Tuote löytyy valmiina. Vastaava tuote löytyy valmiina Internetistä.

Nimi Todennäköisyys Vaikutus Prioriteetti
Kurssi + ** (4)
Tuote + * (4)
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4.4 Riskien hallinta

Seuraavat riskit on päätetty ottaa huomioon projektissa:

Nimi Todennäköisyys Vaikutus Prioriteetti
Kemia + ***** (1)
Keskeytys + **** (1)
Aikataulu ++++ **** (1)
Kokoarvio ++ **** (2)
Hidastelu +++ ** (2)
Poissaolo ++ *** (2)
Lähtötuote ++ ***** (2)
Suunnittelu ++ *** (2)
Asiakas ++ **** (3)
Vastuuhenkilö ++ ** (3)
Taidot ++ ***** (3)

Riskeille on päätetty tehdä seuraavat vastatoimet:

Kemia. Kaikkien jäsenten osallistumista seurataan aktiivisesti. Pidetään huoli siitä et-
tä kaikki ymmärtävät hyvän ryhmähengen olevan yhteinen projekti. Jokainen pitää
huolen siitä, että ei anna liian tiukkaa kritiikkiä, vaikka osaisi mielestään itse teh-
dä jonkin asian paremmin. Pienryhmissä pyritään siihen, että pienryhmän jäsenet
viihtyvät yhdessä.

Keskeytys. Projektin alussa määrätään kullekin vastuualueelle varavastuuhenkilö. Kes-
keytyksiä pyritään estämään pitämällä ryhmähenki korkealla. Tehtävät jaetaan ta-
saisesti ja demokraattisesti, pidetään huolta siitä että ryhmän jäsenet saavat itse vai-
kuttaa tehtäviinsä.

Aikataulu. Seurataan suunnitellun aikataulun toteutumista koko projektin ajan. Mikäli
jokin osa-alue tuntuu jäävän aikataulusta jälkeen, suunnataan siihen enemmän re-
sursseja.

Kokoarvio. Projektisuunnitelman ja vaatimusmäärittelyn jälkeen arvioidaan ohjelmiston
koot. Arviointiin lasketaan noin viidennes joustovaraa ylöspäin. Jos tuotteen ko-
koarvio kasvaa vaatimusmäärittelyn jälkeen yli 5.000 koodirivin, asiakkaan kanssa
keskustellaan alhaisen prioriteetin vaatimusten pudottamisesta.

Hidastelu. Jokaisen ryhmän jäsenen pitää tehdä kurssin suorittamiseksi tilaa kalenteriin-
sa. Mikäli jokin viikko on sellainen että henkilö ei pysty täysipainoisesti projektiin
osallistumaan, pidetään huoli että tilanne on etukäteen tiedossa jotta töitä voidaan
jakaa uudelleen.

Poissaolo. Jokaisen tulee tiedottaa poissaoloistaan mahdollisimman paljon etukäteen, jot-
ta töitä voidaan jakaa uudelleen.
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Lähtötuote. Tutustutaan lähtötuotteen arkkitehtuuriin ja ongelmiin mahdollisimman ai-
kaisin projektin alussa, ja pyritään korjaamaan pahimpia ongelmia ennen toteutus-
vaiheen alkua.

Suunnittelu. Pyritään jo määrittelyvaiheessa olemaan selvillä tavoitteiden haastavuudes-
ta, ja oppimaan aikaisempien projektien virheistä. Suunnataan enemmän resursseja
hankalilta tuntuvien tavoitteiden selvittämiseen ja suunnitteluun.

Asiakas. Tehdään vaatimusmäärittelyvaiheessa yhteistyötä asiakkaan kanssa, selvitetään
epäselvyyksiä ja ehdotetaan tavoitteita.

Vastuuhenkilö Pidetään huoli että jokainen saa itseään kiinnostavan vastuualueen. Tue-
taan muita heidän vastuualueillaan.

Taidot Pyritään jo vaatimusmäärittelyvaiheessa ymmärtämään tavoitteiden haastavuus,
ja oppimaan edellisten ryhmien virheistä.

Riskien toteutuessa on päätetty seuraavista varasuunnitelmista.

Kemia. Pahoissa tapauksissa pyydetään vastuuhenkilöä muuttamaan ryhmäjakoa. Lie-
vissä tapauksissa pidetään yhteensopimattomat ihmiset poissa toistensa tieltä.

Keskeytys. Vara-vastuuhenkilö ottaa keskeyttäneen vastuut itselleen. Asiakkaan kanssa
neuvotellaan työn pienentämisestä.

Aikataulu. Pudotetaan alemman prioriteetin tavoitteita pois suunnitelmasta. Mikäli on
tarvetta, neuvotellaan asiakkaan kanssa korkean prioriteetin tavoitteiden toteutuk-
sesta.

Kokoarvio. Toteutusvaiheessa pudotetaan alhaisen prioriteetin vaatimuksia pois. Pahim-
massa tapauksessa neuvotellaan asiakkaan kanssa korkeamman prioriteetin tavoit-
teiden toteuttamisesta.

Hidastelu. Vaihdetaan hidastelija vähemmän kriittisiin tehtäviin.

Poissaolo. Mikäli mahdollista annetaan poissaolijalle tehtäviä joita hän voi suorittaa pois-
saollessaan. Yritetään tasata työpanosta ryhmän jäsenten välillä poissaolijan palat-
tua.

Lähtötuote. Suunnataan suuri osa resursseista lähtöohjelmiston ongelmien korjaamiseen
myös toteutusvaiheessa. Pudotetaan alemman prioriteetin tavoitteita pois suunnitel-
masta, ja neuvotellaan asiakkaan kanssa korkeamman prioriteetin tavoitteiden to-
teuttamisesta.

Suunnittelu. Neuvotellaan asiakkaan kanssa tavoitteen toteuttamisesta.

Asiakas. Yritetään onkia asiakkaalta tarkeampia ohjeita. Mikäli ei onnistu, luonnostel-
laan vaatimukset uudestaan ohjaajan kanssa.
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Vastuuhenkilö Varavastuuhenkilö ottaa tehtävän hoitaakseen. Mikäli varavastuuhenki-
lökin on estynyt, neuvotellaan työnjaosta uudestaan ryhmän kesken.

Taidot Neuvotellaan asiakkaan kanssa tavoitteiden toteuttamisesta.

5 Laitteisto- ja ohjelmistoympäristön vaatimukset

Ohjelmisto tehdään TKTL:n Linux-ympäristössä JavaScript:lla ja PHP 5.2.0:lla. Tieto-
kantana käytetään edellistä projektia varten rakennettua MySQL 4.1.12 -tietokantaa. Työskentely-
ympäristönä voidaan käyttää Eclipse-sovelluskehitintä. Rakennettava ohjelmisto liittyy
Moodlen versioon 1.6.4. Kaikki tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot ovat käytettävissä
TKTL:n koneilla.

6 Koko- ja kustannusarviot

Anno3-järjestelmän lisättävät ja korjattavat ominaisuudet voidaan jakaa seuraaviin toi-
mintoihin:

• Kommentointi toimii ainoastaan teksti- ja HTML-resurssisivuilla, Wiki-sivuilla ja
foorumeilla, ja ainoastaan oikeaan tekstisisältöön.

• Kommentointi toimii testattavassa uudessa Wiki-versiossa versiokohtaisesti.

• Vanhojen virheiden paikallistaminen ja korjaus.

• Annotoinnin käytön mahdollistaminen Internet Explorerilla.

• Kommentin poistaminen. Poistaminen edellyttää admin-tason tunnuksia tai sitä että
viestiä ei ole kommentoitu ja poisto tapahtuu puolen tunnin sisällä lähetyksestä.

• Kommentin muokkaaminen. Tapahtuu samoin ehdoin kuin poistaminen.

• Päällekkäisten kommenttien tekemisen mahdollistaminen.

• Dokumentin tulostaminen kommenttien kanssa.

• Dokumentin tunnistamisen toteuttaminen hash-taulukoinnin avulla.

• Tuotteen merkistön korjaaminen.

• Virheilmoitusten näyttäminen käyttäjälle.

• Pienten bugien ja käyttöliittätoteutusten korjaus.
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6.1 Toimintopisteanalyysi

Toimintopisteanalyysi tehdään edellä listatuille järjestelmän ominaisuuksille.

• Kommentointi toimii ainoastaan resurssisivuilla oikeaan tekstisisältöön. Syötteiden
määrä: 0. Tulosteiden määrä: 1. Kyselyiden määrä: 0. Tiedostojen määrä: 0. Ulkois-
ten liittymien määrä: 1.

• Kommentointi toimii uudessa Wiki-versiossa versiokohtaisesti. Syötteiden määrä:
0. Tulosteiden määrä: 1. Kyselyiden määrä: 0. Tiedostojen määrä: 0. Ulkoisten liit-
tymien määrä: 1.

• Annotointeja liikuttavan virheen paikallistaminen ja korjaus. Syötteiden määrä: 0.
Tulosteiden määrä: 0. Kyselyiden määrä: 0. Tiedostojen määrä: 0. Ulkoisten liitty-
mien määrä: 0.

• Annotoinnin käytön mahdollistaminen Internet Explorerilla. Syötteiden määrä: 3.
Tulosteiden määrä: 6. Kyselyiden määrä: 0. Tiedostojen määrä: 0. Ulkoisten liitty-
mien määrä: 0.

• Kommentin poistaminen. Syötteiden määrä: 1. Tulosteiden määrä: 3. Kyselyiden
määrä: 0. Tiedostojen määrä: 2. Ulkoisten liittymien määrä: 2.

• Kommentin muokkaaminen. Syötteiden määrä: 1. Tulosteiden määrä: 3. Kyselyiden
määrä: 0. Tiedostojen määrä: 2. Ulkoisten liittymien määrä: 2.

• Päällekäisten kommenttien tekemisen mahdollistaminen. Syötteiden määrä: 0. Tu-
losteiden määrä: 1. Kyselyiden määrä: 0. Tiedostojen määrä: 2. Ulkoisten liittymien
määrä: 1.

• Dokumentin tulostaminen kommenttien kanssa. Syötteiden määrä: 1. Tulosteiden
määrä: 1. Kyselyiden määrä: 0. Tiedostojen määrä: 1. Ulkoisten liittymien määrä:
1.

• Dokumentin tunnistamisen toteuttaminen hash-taulukoinnin avulla. Syötteiden mää-
rä: 0. Tulosteiden määrä: 0. Kyselyiden määrä: 0. Tiedostojen määrä: 0. Ulkoisten
liittymien määrä: 1.

• Tuotteen merkistön korjaaminen. Syötteiden määrä: 0. Tulosteiden määrä: 5. Kyse-
lyiden määrä: 0. Tiedostojen määrä: 0. Ulkoisten liittymien määrä: 1.

• Pienten bugien ja käyttöliittymätoteutusten korjaus. Syötteiden määrä: 0. Tulos-
teiden määrä: 5. Kyselyiden määrä: 0. Tiedostojen määrä: 0. Ulkoisten liittymien
määrä: 0.

• Virheilmoitusten näyttäminen käyttäjälle. Syötteiden määrä: 0. Tulosteiden määrä:
2. Kyselyiden määrä: 0. Tiedostojen määrä: 0. Ulkoisten liittymien määrä: 0.
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Pistelähde arvio paino pisteet
Syötteiden määrä 6 3 18
Tulosteiden määrä 28 7 196
Kyselyiden määrä 0 0 0
Tiedostojen määrä 7 7 49
Ulkoisten liittymien määrä 10 7 70
Yhteensä 333

Kysymysten painoarvot:

Backup and recovery 1
Data communications 2
Distributed processing 0
Performance critical 1
Existing operating environment 4
On-line data entry 5
Input transaction over multiple screens 4
Master files updated on-line 4
Information domain values complex 4
Internal processing complex 4
Code designed for reuse 4
Conversion/installation in design 1
Multiple installations 2
Application designed for change 4
0,01 * summa 0,40

Arvioitu toimintopisteiden määrä: FP = yht * (0,65 + 0,01 * summa) = 333 * (0,65+0,40)
= 349,65.

7 Työn ositus

Projektin kesto on 16 viikkoa, josta kaksi viikkoa ovat lomaa. Projektissa seurataan line-
aarista prosessimallia.

Projektin työvaiheet ovat seuraavat:

• Vaatimusmäärittely: viikot 1-5

• Bugikorjaus: viikot 3-7

• Suunnittelu: viikot 4-10

• Toteutus ja yksikkötestaus: viikot 9-14

• Integrointi- ja järjestelmätestaus: viikot 13-14

• Demot: viikko 15

• Projektin viimeistely ja luovutus: viikot 15-16
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Projektin tarkistuspisteet ovat seuraavat:

• Ma 15.1. Projektin aloitus

• Pe 16.2. Vaatimusmäärittely valmis

• Pe 2.3. Bugikorjaus viimeistään valmis

• Ti 20.3. Suunnitteludokumentin tarkastus

• Pe 23.3. Suunnitteludokumentti valmis

• Pe 23.3. Testaussuunnitelma valmis

• Pe 20.4. Toteutus ja testaus valmiit

• Ke 25.4. Ohtuprojektien demot, päivä tarkentuu

• Pe 27.4. Järjestelmätestaus valmis

• Pe 4.5. Tuotteen luovutus
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8 Aikataulu

Vko Pvm Ensimmäinen kokous Toinen kokous Viikon teema
1 15.-21.1. Aloitus

Vanhaan ohjelmistoon
tutustuminen

2 22.-28.1. Bugikorjaus alkaa Vanhaan ohjelmistoon
tutustuminen
Bugikorjaus

3 29.1.-4.2. Vaatimusmäärittelyä
asiakkaan kanssa

Vanhaan ohjelmistoon
tutustuminen
Vaatimusmäärittely
Bugikorjaus

4 5.-11.2. Suunnittelu alkaa Vaatimusmäärittely
Bugikorjaus
Suunnittelu

5 12.-18.2. Testaussuunnitelman
teko alkaa

Vaatimusmäärittely
valmis

Vaatimusmäärittely
Bugikorjaus
Suunnittelu

6 19.-25.2. Bugikorjaus
Suunnittelu

7 26.2.-4.3. Bugikorjaus viimeis-
tään valmis

Bugikorjaus
Suunnittelu

8 5.-11.3. LOMA LOMA Loma
9 12.-18.3. Toteutus ja testaus al-

kaa
Suunnittelu
Toteutus
Testaus

10 19.-25.3. 1. prioriteetin suunnit-
telu valmis
Testaussuunnitelma
valmis

Suunnittelu
Toteutus
Testaus

11 26.3.-1.4. 2. prioriteetin suunnit-
telu valmis

Toteutus
Testaus

12 2.-8.4. PÄÄSIÄINEN Toteutus
Testaus
Pääsiäinen

13 9.-15.4. PÄÄSIÄINEN Suunnittelu valmis
Järjestelmätestaus
alkaa

Toteutus
Järjestelmätestaus
Pääsiäinen

14 16.-22.4. Yksikkö- ja integrointi-
testaus valmiit

Toteutus
Järjestelmätestaus

15 23.-29.4. Demo, järjestelmätes-
taus valmis

Järjestelmätestaus
Demo

16 30.4.-6.5. Projektin palautus Viimeistely
Palautus
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9 Seuranta- ja raportointimenetelmät

Projektiryhmä pitää seurantakokouksen joka tiistai ja perjantai 15.1. - 6.5. välisenä aika-
na. Poikkeamista tuosta aikataulusta kerrotaan projektiryhmän verkkosivuilla ja sähkö-
postilistalla. Seurantakokouksessa tarkistetaan, että projektissa on pysytty aikataulussa ja
seurattu projektisuunnitelmaa, sekä suunnitellaan jatkoa. Seurantakokousten pöytäkirjat
talletetaan projektin dokumentteina.

Projektiryhmä pitää yhden tarkastuksen. Tiistaina 13.3. pidetään epämuodollinen tarkas-
tus suunnitteludokumentista. Tarkastuksessa seurataan Sommervillen luvun 22.2. ja Oh-
jelmistotuotantokurssin luentokalvojen tarkastusmallia.

Projektiryhmä raportoi suullisesti viikoittain tiistain seurantakokouksen yhteydessä laa-
dunvalvontaryhmälle (eli projektin ohjaajalle) projektin edistymisestä.
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