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1 Johdanto

Anno3-ohjelmistotuotantoprojektin tarkoitus on tuottaa annotointitydkalu, jota kiytetiddn
www-oppimisympiristd Moodlen kanssa. Annotointi tarkoittaa merkintdjen tekemista
ja kommenttien lisddmistd www-sivuihin ja muihin Moodlen dokumenttiformaatteihin
muokkaamatta itse varsinaisen dokumentin sisiltod. Tyokalua voidaan kiyttidd yhteisolli-
sen prosessikirjoittamisen ja palautteen antamisen apuvélineend, jolla merkinnét voidaan
tehdid suoraan kontekstiin eli oikeaan paikkaan dokumentissa.

Anno3 jatkaa aiemman, Mooan-ohjelmistoprojektin tyotd, joka jdi osittain keskenerdi-
seksi ja puutteelliseksi. Tehtdvit muutokset painottuvat jarjestelmén toiminnallisuuden
korjaamiseen, parantamiseen ja lisddmiseen.

Térkeimpid kohtia jatkokehittelyssd ovat:
e Vanhan ohjelmiston bugien korjaaminen
e Internet Explorer -tuki
e Toiminnallisuuksien lisdiminen

e Dokumentaation parantaminen

Tamé dokumentti sisdltdd projektin hallinnointiin tarpeelliset tiedot kuten aikataulutuk-
sen, tavoitteet ja resursoinnin.

2 Sanasto

Anno t. anno Jirjestelmin nimi. Kdytetdadn esimerkiksi ohjelmakoodissa tunnisteena.
Anno3 Anno-jirjestelmin tuottavan ohjelmistotuotantoprojektiryhmin nimi.

Annotea, Annotea-palvelin Keskustelun tallennusalustana toimiva HTTP:1la kédytettiva
ulkoinen jérjestelma.

annotointi (v.) Luokitellun merkinnin lisdaminen.

annotointi (s.) Dokumenttiin maalaamalla tehty merkintd, jonka yhteydessd on merkin-
tddn liittyvid kommentteja.

dokumentti HTML-, XML, teksti- tai Wiki-sivu Moodle-oppimisalustalla.

jarjestelmé Ellei kontekstista muuta ilmene: projektin puitteissa toteutettava kommen-
tointityokalu kokonaisuutena (Anno). Tédhin ei lueta Moodlea eikd Annotea-palvelinta.

keskustelu Merkintiin liittyvit viestit, sekd kommentti ettd vastaukset.

kommentti Annotointiin liittyvd yksi kommentti.



kommenttindkymi Nikymi, jossa voi lukea keskusteluja.

kommenttityyppi-ikkuna Kéyttoliittymén osa, jossa valitaan, onko kyseessa oikeinkirjoitus-
vai sisdltokommentti.

késittelijimoduuli Palvelimella suoritettava jirjestelmén varsinainen toimintalogiikka.
Toteutettu PHP:1la. Engl. handler module.

kiyttajamoduuli Selaimella suoritettava osa jirjestelmid, joka on toteutettu JavaScrip-
tilla ja tyyliméérittelyin. Engl. user module.

merkintid Korostettu kohta tekstissé, vrt. annotointi
merkintikategoria Merkinnin luokka, esim. oikeinkirjoitus- tai sisdltomerkinti.
muokkausnikymi Nikymd, josta voi lukea ja kirjoittaa kommentteja seké vastauksia.

opasteikkuna Pieni ikkuna dokumentin yldlaidassa, joka kertoo annotointiominaisuu-
desta ja mahdollistaa sen piille- ja poiskytkemisen.

paillekkiisyysalue Alue tekstissi, jonka sisélld on voimassa sama joukko padllekk&isia
merkintdjd. Mikéli merkintd loppuu tai alkaa, piillekkéisyysalue vaihtuu.

tiedosto Kisitteliji- tai kdyttdjaimoduulin osa, jossa on joku toiminnallinen kokonaisuus.
vastaus Vastaus kommenttiin, ja sikili myos kommentti.

vili-ikkuna Kiyttoliittymén elementti, jossa valitaan joku paillekkéisistd annotoinneista
tarkasteltavaksi.

3 Projektiorganisaatio

Ryhmin jdsenten vastuualueet ovat seuraavat:

Juho Iso-Markku. Projektipdillikko, varatestausvastaava.

Miro Wikgren. Vaatimusmaédrittelyvastaava, varaprojektipadllikko.
Jarno Laitinen. Suunnitteluvastaava, varakoodivastaava.

Roger Sandstrom. Testausvastaava, varasuunnitteluvastaava.
Timo Myyrylidinen. Koodivastaava, varadokumenttivastaava.

Jukka Huhta. Dokumenttivastaava, varavaatimusméérittelyvastaava.

Vastuualueiden tehtidvikuvaukset ovat seuraavat:



Projektipiillikko. Projektipédllikko vastaa projektisuunnitelmasta, projektin aikataulus-
ta, henkil6iden allokoinnista tehtédviin ja riskienhallinnasta.

Vaatimusméirittelyvastaava. Vaatimusmaddrittelyvastaava toimii asiakkaiden ja projek-
tiryhmédn yhdyshenkiloni, vastaa vaatimusméirittelyn osavaiheiden onnistumises-
ta, mddraa vaatimusdokumentin rakenteen, toimii puheenjohtajana vaatimusmaiirit-
telyyn liittyvissd kokouksissa ja vastaa siitd, ettd kaikki tuotteelta halutut vaatimuk-
set saadaan kirjattua ylos.

Suunnitteluvastaava. Suunnitteluvastaava vastaa siitd, etti komponenttien viliset raja-
pinnat ovat yhdenmukaiset, suunnittelu tehdddn projektin kannalta riittdvilla tark-
kuudella, tietokannan médrittely tidyttdd sille asetetut tavoitteet ja suunnitelma ja
jarjestelmaarkkitehtuuri ovat yhdenmukaiset.

Koodivastaava. Koodivastaava vastaa siitd, ettd koodien ulkoasu on yhtenevéinen, kaikki
tekevit yksikkotestauksen, rajapinnat ovat yhtenevit myos kooditasolla ja koodi
vastaa suunnittelua seké arkkitehtuuri- ettd komponenttitasolla.

Testausvastaava. Testausvastaava vastaa siitd, ettd kaikki kiyttotapaukset testataan, kaik-
ki kayttdjan vaatimukset testataan, kaikki kirjatut poikkeustilanteet testataan ja asiak-
kaalle annetaan mahdollisuus hyviksymistestaukseen.

Dokumenttivastaava. Dokumenttivastaava vastaa siitd, ettd dokumenttien ulkoasu on
yhteneviinen, dokumentit ovat luettavassa kunnossa ja dokumenttien sisélto on kat-
tava. Dokumenttivastaava pitda ylld projektin kotisivua.

Jokaiselle vastuualueelle on miiritty varavastaava. Varavastaava perehtyy alueeseen, ja
jos varsinainen vastaava jonkin riskin toteutumisen seurauksena ei pysty jatkamaan vas-
taavana, varavastaava ottaa tehtdvén itselleen.

4 Riskianalyysi

Projektiryhmi kiyttda riskin todennédkdisyydelle seuraavaa luokitusta:

Liahes varma (++++++). Riski toteutuu todennédkoisyydelld p > 0,9
Varma (+++++). Riski toteutuu todennikoisyydelld 0,7 < p < 0,9
Keskiverto (++++). Riski toteutuu todennikoéisyydellda 0,5 < p < 0,7
Alle keskiverto (+++). Riski toteutuu todennédkoisyydelld 0,3 < p < 0,5
Mahdollinen (++). Riski toteutuu todennikoisyydelli 0,1 < p < 0,3

Epitodennikdinen (+). Riski toteutuu todennékoisyydelld p < 0,1

Projektiryhmi kéyttédd riskin vakavuudelle seuraavaa luokitusta:



Katastrofaalinen (**##*%%*), Riskin toteutuminen lopettaa projektin.

Erittiin vakava (¥*#%%¥), Riskin toteutuminen vahingoittaa projektia ja voi estdd sen jat-
kumisen.

Vakava (*#%*%*), Riskin toteutuminen haittaa projektia ja voi estdd sen pysymisen aika-
taulussa.

Keskiverto (**%*). Riskin toteutuminen haittaa projektia ja voi estdd kaikkien haluttujen
ominaisuuksien toteuttamisen.

Lievé (**). Riskin toteutuminen aiheuttaa projektiin lisityotd, mutta ei estéd projektia val-
mistumasta aikataulussa toivotuin ominaisuuksin.

Erittiin lieva (*). Riskin toteutuminen aiheuttaa pientd epamukavuutta projektissa.
Projektiryhma kayttdd riskien priorisointiin seuraavaa asteikkoa:

Ykkosluokka (1). Riskin toteutumisen todennidkoisyyttd pienennetidiin aktiivisesti koko
projektin kestivin vastatoimin. Riskin toteutuessa on varasuunnitelma.

Kakkosluokka (2). Riskin toteutumisen todennékdisyyteen pyritddn vaikuttamaan pro-
jektin alussa tehtivillad paétoksilld. Riskin toteutuessa on varasuunnitelma.

Kolmosluokka (3). Riskin toteutumisen todenndkoisyyteen ei vaikuteta. Riskin toteu-
tuessa on olemassa varasuunnitelma.

Nelosluokka (4). Riskii ei huomioida.

4.1 Projektin riskit

Keskeytys. Projektiryhmén jdsen keskeyttda projektin.

Hidastelu. Projektiryhmin jidsen ei ehdi tehdd tehtividdn kunnolla, vaan muiden pitdd
paikata hédnen tekemisiédén.

Kemia. Projektiryhmén jdsenet eivit tule toimeen keskenéén.

Ohjaaja. Ohjaaja vaihtuu kesken projektin, ohjauksen painotus muuttuu.
Vastuuhenkilo. Ryhmén sisdinen vastuuhenkil6 vaihtuu kesken projektin.
Varavastuuhenkilo. Ryhmin sisdinen varavastuuhenkild vaihtuu kesken projektin.
Aikataulu. Projekti ei pysy aikataulussa.

Poissaolo. Ryhmiin jédsen sairastuu tai on muusta syysti poissa yli viikon.



Nimi

Keskeytys
Hidastelu

Kemia

Ohjaaja
Vastuuhenkilo
Varavastuuhenkil
Aikataulu
Poissaolo

Todennékoisyys
+

+++

+

+

++

++

++++

++

4.2 Tuotteen riskit

Vaikutus
skeskskesk

ksk
kokoskkook
kek

kek

skskskosk
skskosk

Prioriteetti
(1)
(2)
(1)
4)
(3)
4)
(1)
(2)

Asiakas. Asiakas ei osaa ilmaista vaatimuksia selvisti, tai ei tiedd mitd haluaa.

Taidot. Ryhmi ei osaa tehdi haluttua tuotetta.

Kokoarvio. Tuote osoittautuu odotettua suuremmaksi.

Liahtotuote. Jatkoprojektin ldhtokohtana oleva ohjelmisto on liian buginen jatkokehitte-

lyyn.

Suunnittelu. Yhti suunnitelluista osista ei ole mahdollista toteuttaa kurssin resursseilla.

Vaatimukset. Tuotteen vaatimukset muuttuvat projektin aikana.

Nimi Todennikoisyys Vaikutus Prioriteetti
Asiakas ++ okl 3)
Taidot ++ ok 3)
Kokoarvio ++ oo 2)
Lahtotuote  ++ ok 2)
Suunnittelu  ++ Hokk )
Vaatimukset + Hk Ak 4)

4.3 Organisaation riskit

Kurssi muuttuu. Kurssin tavoitteet ja menetelmét muuttuvat kesken projektin.

Tuote 16ytyy valmiina. Vastaava tuote 16ytyy valmiina Internetisti.

Nimi  Todennikoisyys Vaikutus

Kurssi +
Tuote +

kek
*

Prioriteetti

“4)
“



4.4 Riskien hallinta

Seuraavat riskit on péétetty ottaa huomioon projektissa:

Nimi Todennikoisyys Vaikutus —Prioriteetti
Kemia + fskskoskok (1)
Keskeytys + ST (1)
Aikataulu ++++ stttk (1)
Kokoarvio ++ Rokokok 2)
Hidastelu +++ ®k 2)
Poissaolo ++ Hokok 2)
Lihtotuote ++ EREEHE )
Suunnittelu ++ Hofok )
Asiakas ++ P (3)
Vastuuhenkilo ++ #k (3)
Taidot ++ stk skok 3)

Riskeille on péitetty tehdd seuraavat vastatoimet:

Kemia. Kaikkien jdsenten osallistumista seurataan aktiivisesti. Pidetidin huoli siitid et-
td kaikki ymmartdvit hyvidn ryhmédhengen olevan yhteinen projekti. Jokainen pitdi
huolen siitd, ettd ei anna liian tiukkaa kritiikkia, vaikka osaisi mielestdin itse teh-
di jonkin asian paremmin. Pienryhmissi pyritdiin siihen, etti pienryhmin jdsenet
viihtyvit yhdessa.

Keskeytys. Projektin alussa miiritiin kullekin vastuualueelle varavastuuhenkild. Kes-
keytyksid pyritddn estiméin pitimélld ryhméhenki korkealla. Tehtivét jaetaan ta-
saisesti ja demokraattisesti, pidetdin huolta siitd ettd ryhmén jdsenet saavat itse vai-
kuttaa tehtiviinsa.

Aikataulu. Seurataan suunnitellun aikataulun toteutumista koko projektin ajan. Mikili
jokin osa-alue tuntuu jadvin aikataulusta jilkeen, suunnataan sithen enemmin re-
sursseja.

Kokoarvio. Projektisuunnitelman ja vaatimusméidrittelyn jdlkeen arvioidaan ohjelmiston
koot. Arviointiin lasketaan noin viidennes joustovaraa ylospdin. Jos tuotteen ko-
koarvio kasvaa vaatimusmaédrittelyn jidlkeen yli 5.000 koodirivin, asiakkaan kanssa
keskustellaan alhaisen prioriteetin vaatimusten pudottamisesta.

Hidastelu. Jokaisen ryhmién jdsenen pitdi tehdd kurssin suorittamiseksi tilaa kalenteriin-
sa. Mikdli jokin viikko on sellainen ettd henkilo ei pysty tdysipainoisesti projektiin
osallistumaan, pidetdin huoli ettid tilanne on etukiteen tiedossa jotta toitd voidaan
jakaa uudelleen.

Poissaolo. Jokaisen tulee tiedottaa poissaoloistaan mahdollisimman paljon etukiteen, jot-
ta toitd voidaan jakaa uudelleen.



Lihtotuote. Tutustutaan 1dhtotuotteen arkkitehtuuriin ja ongelmiin mahdollisimman ai-
kaisin projektin alussa, ja pyritddn korjaamaan pahimpia ongelmia ennen toteutus-
vaiheen alkua.

Suunnittelu. Pyritdin jo mééirittelyvaiheessa olemaan selvilld tavoitteiden haastavuudes-
ta, ja oppimaan aikaisempien projektien virheistd. Suunnataan enemmin resursseja
hankalilta tuntuvien tavoitteiden selvittimiseen ja suunnitteluun.

Asiakas. Tehdidin vaatimusmaédrittelyvaiheessa yhteistyotd asiakkaan kanssa, selvitetidin
epidselvyyksid ja ehdotetaan tavoitteita.

Vastuuhenkilo Pidetédédn huoli ettd jokainen saa itsedédn kiinnostavan vastuualueen. Tue-
taan muita heidin vastuualueillaan.

Taidot Pyritddn jo vaatimusmadrittelyvaiheessa ymmartdméén tavoitteiden haastavuus,
ja oppimaan edellisten ryhmien virheista.

Riskien toteutuessa on péitetty seuraavista varasuunnitelmista.

Kemia. Pahoissa tapauksissa pyydetddn vastuuhenkil6d muuttamaan ryhméjakoa. Lie-
vissd tapauksissa pidetdédn yhteensopimattomat ihmiset poissa toistensa tielti.

Keskeytys. Vara-vastuuhenkild ottaa keskeyttdneen vastuut itselleen. Asiakkaan kanssa
neuvotellaan tyon pienentdmisesti.

Aikataulu. Pudotetaan alemman prioriteetin tavoitteita pois suunnitelmasta. Mikili on
tarvetta, neuvotellaan asiakkaan kanssa korkean prioriteetin tavoitteiden toteutuk-
sesta.

Kokoarvio. Toteutusvaiheessa pudotetaan alhaisen prioriteetin vaatimuksia pois. Pahim-
massa tapauksessa neuvotellaan asiakkaan kanssa korkeamman prioriteetin tavoit-
teiden toteuttamisesta.

Hidastelu. Vaihdetaan hidastelija vihemmaén kriittisiin tehtaviin.

Poissaolo. Mikili mahdollista annetaan poissaolijalle tehtiivid joita hin voi suorittaa pois-
saollessaan. Yritetdin tasata tyopanosta ryhmin jdsenten vililld poissaolijan palat-
tua.

Liahtotuote. Suunnataan suuri osa resursseista ldhtdohjelmiston ongelmien korjaamiseen
myds toteutusvaiheessa. Pudotetaan alemman prioriteetin tavoitteita pois suunnitel-
masta, ja neuvotellaan asiakkaan kanssa korkeamman prioriteetin tavoitteiden to-
teuttamisesta.

Suunnittelu. Neuvotellaan asiakkaan kanssa tavoitteen toteuttamisesta.

Asiakas. Yritetddn onkia asiakkaalta tarkeampia ohjeita. Mikili ei onnistu, luonnostel-
laan vaatimukset uudestaan ohjaajan kanssa.



Vastuuhenkilo Varavastuuhenkild ottaa tehtdvin hoitaakseen. Mikéli varavastuuhenki-
I6kin on estynyt, neuvotellaan tyonjaosta uudestaan ryhmén kesken.

Taidot Neuvotellaan asiakkaan kanssa tavoitteiden toteuttamisesta.

S Laitteisto- ja ohjelmistoympariston vaatimukset

Ohjelmisto tehdddn TKTL:n Linux-ympéristossd JavaScript:lla ja PHP 5.2.0:1la. Tieto-
kantana kiytetdédn edellistd projektia varten rakennettua MySQL 4.1.12 -tietokantaa. Tyoskentely-
ympdristond voidaan kiyttdd Eclipse-sovelluskehitintd. Rakennettava ohjelmisto liittyy
Moodlen versioon 1.6.4. Kaikki tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot ovat kaytettdvissi
TKTL:n koneilla.

6 Koko- ja kustannusarviot

Anno3-jirjestelmin lisdttdavit ja korjattavat ominaisuudet voidaan jakaa seuraaviin toi-
mintoihin:

e Kommentointi toimii ainoastaan teksti- ja HTML-resurssisivuilla, Wiki-sivuilla ja
foorumeilla, ja ainoastaan oikeaan tekstisisdltoon.

o Kommentointi toimii testattavassa uudessa Wiki-versiossa versiokohtaisesti.

e Vanhojen virheiden paikallistaminen ja korjaus.

e Annotoinnin kdyton mahdollistaminen Internet Explorerilla.

e Kommentin poistaminen. Poistaminen edellyttdd admin-tason tunnuksia tai siti ettéd
viestid ei ole kommentoitu ja poisto tapahtuu puolen tunnin siséilld ldhetyksesta.

e Kommentin muokkaaminen. Tapahtuu samoin ehdoin kuin poistaminen.
e Piillekkiisten kommenttien tekemisen mahdollistaminen.

e Dokumentin tulostaminen kommenttien kanssa.

e Dokumentin tunnistamisen toteuttaminen hash-taulukoinnin avulla.

e Tuotteen merkiston korjaaminen.

e Virheilmoitusten ndyttdminen kiyttéjille.

e Pienten bugien ja kéyttoliittidtoteutusten korjaus.



6.1 Toimintopisteanalyysi

Toimintopisteanalyysi tehddidn edelli listatuille jirjestelmédn ominaisuuksille.

e Kommentointi toimii ainoastaan resurssisivuilla oikeaan tekstisisidltoon. Syotteiden
madrd: 0. Tulosteiden médri: 1. Kyselyiden mééra: 0. Tiedostojen miira: 0. Ulkois-
ten liittymien méaara: 1.

e Kommentointi toimii uudessa Wiki-versiossa versiokohtaisesti. Syotteiden mééra:
0. Tulosteiden maéri: 1. Kyselyiden méiri: 0. Tiedostojen mééra: 0. Ulkoisten liit-
tymien maard: 1.

e Annotointeja liikuttavan virheen paikallistaminen ja korjaus. Syotteiden mééra: 0.
Tulosteiden médrd: 0. Kyselyiden méiré: 0. Tiedostojen méaéari: 0. Ulkoisten liitty-
mien médri: 0.

e Annotoinnin kdyton mahdollistaminen Internet Explorerilla. Syo6tteiden maéard: 3.
Tulosteiden méérd: 6. Kyselyiden méiri: 0. Tiedostojen méari: 0. Ulkoisten liitty-
mien madri: 0.

e Kommentin poistaminen. Syotteiden méérd: 1. Tulosteiden médrd: 3. Kyselyiden
mairi: 0. Tiedostojen méaard: 2. Ulkoisten liittymien méara: 2.

e Kommentin muokkaaminen. Syotteiden méard: 1. Tulosteiden mairé: 3. Kyselyiden
mairi: 0. Tiedostojen méaard: 2. Ulkoisten liittymien méara: 2.

o Piillekidisten kommenttien tekemisen mahdollistaminen. Syétteiden miirad: 0. Tu-
losteiden méadrid: 1. Kyselyiden mééra: 0. Tiedostojen mééra: 2. Ulkoisten liittymien
madrd: 1.

e Dokumentin tulostaminen kommenttien kanssa. Syotteiden miérd: 1. Tulosteiden
médrd: 1. Kyselyiden méiré: 0. Tiedostojen madrd: 1. Ulkoisten liittymien maira:
1.

e Dokumentin tunnistamisen toteuttaminen hash-taulukoinnin avulla. Syotteiden maa-
rd: 0. Tulosteiden maira: 0. Kyselyiden maira: 0. Tiedostojen méaard: 0. Ulkoisten
liittymien méira: 1.

e Tuotteen merkiston korjaaminen. Syétteiden méadrd: 0. Tulosteiden médrd: 5. Kyse-

lyiden maira: 0. Tiedostojen méaard: 0. Ulkoisten liittymien méaara: 1.

e Pienten bugien ja kiyttoliittymétoteutusten korjaus. Syotteiden madrd: 0. Tulos-
teiden maard: 5. Kyselyiden mairé: 0. Tiedostojen mairéd: 0. Ulkoisten liittymien
madrd: 0.

e Virheilmoitusten ndyttaminen kayttdjalle. Syotteiden mééra: 0. Tulosteiden méara:
2. Kyselyiden miiri: 0. Tiedostojen méaara: 0. Ulkoisten liittymien mééra: 0.



Pisteldhde arvio paino pisteet
Syotteiden madrd 6 3 18
Tulosteiden mééra 28 196
Kyselyiden méari 0 0
Tiedostojen midrd 49
Ulkoisten liittymien maard 10 70
Yhteensi 333

~N O

Backup and recovery

Data communications

Distributed processing

Performance critical

Existing operating environment

On-line data entry

Input transaction over multiple screens
Kysymysten painoarvot: Master files updated on-line

Information domain values complex

Internal processing complex

Code designed for reuse

Conversion/installation in design

Multiple installations

Application designed for change

0,01 * summa
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Arvioitu toimintopisteiden méara: FP = yht * (0,65 + 0,01 * summa) = 333 * (0,65+0,40)
= 349,65.

7 Tyon ositus

Projektin kesto on 16 viikkoa, josta kaksi viikkoa ovat lomaa. Projektissa seurataan line-
aarista prosessimallia.

Projektin tyOovaiheet ovat seuraavat:

Vaatimusmédirittely: viikot 1-5

Bugikorjaus: viikot 3-7

Suunnittelu: viikot 4-10

Toteutus ja yksikkotestaus: viikot 9-14

Integrointi- ja jarjestelmitestaus: viikot 13-14

Demot: viikko 15

Projektin viimeistely ja luovutus: viikot 15-16
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Projektin tarkistuspisteet ovat seuraavat:

e Ma 15.1. Projektin aloitus

e Pe 16.2. Vaatimusmédrittely valmis

e Pe 2.3. Bugikorjaus viimeistidin valmis

e Ti 20.3. Suunnitteludokumentin tarkastus

e Pe 23.3. Suunnitteludokumentti valmis

e Pe 23.3. Testaussuunnitelma valmis

e Pe 20.4. Toteutus ja testaus valmiit

e Ke 25.4. Ohtuprojektien demot, pdivi tarkentuu
e Pe 27.4. Jarjestelmétestaus valmis

e Pe 4.5. Tuotteen luovutus
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8 Aikataulu

Vko | Pvim Ensimmiinen kokous Toinen kokous Viikon teema
1 15.-21.1. Aloitus
Vanhaan ohjelmistoon
tutustuminen
2 22.-28.1. Bugikorjaus alkaa Vanhaan ohjelmistoon
tutustuminen
Bugikorjaus
3 29.1.-4.2. | Vaatimusmadrittelya Vanhaan ohjelmistoon
asiakkaan kanssa tutustuminen
Vaatimusmédrittely
Bugikorjaus
4 5.-11.2. Suunnittelu alkaa Vaatimusmaidrittely
Bugikorjaus
Suunnittelu
5 12.-18.2. | Testaussuunnitelman Vaatimusméirittely Vaatimusmédrittely
teko alkaa valmis Bugikorjaus
Suunnittelu
6 19.-25.2. Bugikorjaus
Suunnittelu
7 26.2.-4.3. Bugikorjaus  viimeis- | Bugikorjaus
tddn valmis Suunnittelu
8 5.-11.3. | LOMA LOMA Loma
9 12.-18.3. | Toteutus ja testaus al- Suunnittelu
kaa Toteutus
Testaus
10 19.-25.3. 1. prioriteetin suunnit- | Suunnittelu
telu valmis Toteutus
Testaussuunnitelma Testaus
valmis
11 26.3.-1.4. 2. prioriteetin suunnit- | Toteutus
telu valmis Testaus
12 [2.-84. PAASIAINEN Toteutus
Testaus
Pédsidinen
13 | 9.-15.4. PAASIAINEN Suunnittelu valmis Toteutus
Jarjestelmitestaus Jarjestelmitestaus
alkaa Pédsidinen
14 16.-22.4. Yksikko- ja integrointi- | Toteutus
testaus valmiit Jarjestelmétestaus
15 | 23.-294. Demo, jirjestelmites- | Jarjestelmétestaus
taus valmis Demo
16 | 30.4.-6.5. Projektin palautus Viimeistely
Palautus
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9 Seuranta- ja raportointimenetelmit

Projektiryhmi pitdd seurantakokouksen joka tiistai ja perjantai 15.1. - 6.5. véliseni aika-
na. Poikkeamista tuosta aikataulusta kerrotaan projektiryhmén verkkosivuilla ja sahko-
postilistalla. Seurantakokouksessa tarkistetaan, etti projektissa on pysytty aikataulussa ja
seurattu projektisuunnitelmaa, sekéd suunnitellaan jatkoa. Seurantakokousten poytékirjat
talletetaan projektin dokumentteina.

Projektiryhma pitdd yhden tarkastuksen. Tiistaina 13.3. pidetdén epdmuodollinen tarkas-
tus suunnitteludokumentista. Tarkastuksessa seurataan Sommervillen luvun 22.2. ja Oh-
jelmistotuotantokurssin luentokalvojen tarkastusmallia.

Projektiryhmi raportoi suullisesti viikoittain tiistain seurantakokouksen yhteydessi laa-
dunvalvontaryhmalle (eli projektin ohjaajalle) projektin edistymisesti.
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